

Aulage

ARCHPLAN GbR
Gildenslr. 2g
48157 Münster
Fon 0251-141800 Fax 0251-1418018
info@archplan.de

A 09 P 443

27.07.2011
VS

Gewerk		Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag	bepreiste LV	abgerechnet
KG 200	Netto	35.580,00 €	34.300,00 €	entfällt	0,00 €	
	MwSt	6.760,20 €	6.517,00 €		0,00 €	
	Brutto	42.340,20 €	40.817,00 €		0,00 €	
KG 320 Gründung	Netto	29.902,52 €	58.105,19 €	61.161,63 €	61.161,63 €	47.507,83 €
	MwSt	5.681,48 €	11.039,99 €	11.620,71 €	11.620,71 €	9.026,49 €
	Brutto	35.584,00 €	69.145,18 €	72.782,34 €	72.782,34 €	56.534,32 €
KG 330 Holzbau	Netto	319.190,00 €	252.607,10 €	207.702,51 €	224.133,19 €	223.133,19 €
	MwSt	60.646,10 €	47.995,35 €	39.463,48 €	42.585,31 €	42.395,31 €
	Brutto	379.836,10 €	300.602,45 €	247.165,99 €	266.718,50 €	265.528,50 €
KG 334 Fenster	Netto	bei Holzbau verrechnet	81.459,55 €	101.926,84 €	112.435,60 €	105.732,02 €
	MwSt		15.477,31 €	19.366,10 €	21.362,76 €	20.089,08 €
	Brutto		96.936,86 €	121.292,94 €	133.798,36 €	125.821,10 €
KG 335 Dämmung Minderung Mehrung für Ausfräsungen	Netto	bei Holzbau verrechnet	47.084,87 €	71.320,72 €	55.508,54 €	
					15.812,18 €	
					2.500,00 €	
KG 342 Trockenbau Minderung durch Estrich/Wedi ca. Mehrung für RS-Türen	Netto	78.895,00 €	102.606,50 €	110.833,60 €	110.833,60 €	
	Brutto				10.515,55 €	
					19.000,00 €	
KG 344 Tischler/Brandschutztüren	Netto	31.740,00 €	15.120,00 €		12.605,04 €	
	MwSt	6.030,60 €	2.872,80 €		2.394,95 €	
	Brutto	37.770,60 €	17.992,80 €		15.000,00 €	
KG 345 Fliesen Mehrung durch Ausführung Bäder	Netto	26.076,37 €	51.005,10 €	56.115,94 €	56.115,94 €	1.669,81 €
	MwSt	4.954,51 €	9.690,97 €	10.662,03 €	5.346,12 €	
	Brutto	31.030,88 €	60.696,07 €	66.777,97 €	10.662,03 €	317,26 €
KG 325 Estrich	Netto	10.330,35 €	bei Fliesen verrechnet		72.726,09 €	1.981,07 €
	MwSt	1.962,77 €				
	Brutto	12.293,12 €				
KG 345 Malerarbeiten Mehrkosten F 30 Anstrich	Netto	34.524,00 €	26.116,94 €	13.521,28 €	13.521,28 €	
	Brutto				500,00 €	
	MwSt	6.559,56 €	4.962,22 €	3.171,66 €	3.171,66 €	
KG 345 Bodenbeläge	Netto	bei Malerarbeiten verrechnet	15.074,76 €	18.265,46 €	17.418,63 €	
	MwSt		2.864,20 €	3.474,24 €	3.309,58 €	
	Brutto		17.938,96 €	21.739,70 €	20.728,41 €	
KG 363 Dachdeckung Mehrung d. Ortsgang/Queraussteifung	Netto	26.268,85 €	27.858,71 €	26.186,22 €	27.302,27 €	19.431,49 €
	Brutto				5.200,00 €	
	MwSt	4.991,08 €	5.283,15 €	4.975,38 €	5.167,43 €	3.691,98 €
KG 379 Schlosser Innen- und Außentreppe	Netto	31.259,93 €	33.151,86 €	31.161,60 €	37.689,70 €	23.123,47 €
KG 400 Haustechnik	Netto	22.500,00 €	22.500,00 €	21.868,00 €	21.868,00 €	
	MwSt	4.275,00 €	4.275,00 €	4.154,92 €	4.154,92 €	
	Brutto	26.775,00 €	26.775,00 €	26.022,92 €	26.022,92 €	
KG 500 Freianlagen	Netto	218.477,40 €	212.156,58 €	203.675,59 €	221.742,59 €	
	MwSt	41.510,71 €	40.309,75 €	38.698,36 €	42.131,09 €	
	Brutto	259.988,11 €	252.466,33 €	242.373,95 €	263.873,68 €	
KG 600 Einrichtungen/Küche	Netto	42.100,00 €	42.100,00 €		42.100,00 €	
	MwSt	7.999,00 €	7.999,00 €		7.999,00 €	
	Brutto	50.099,00 €	50.099,00 €		50.099,00 €	
KG 700 Nebenkosten	Netto	100.320,00 €	100.320,00 €		83.241,00 €	
	MwSt	19.060,80 €	19.060,80 €		15.855,79 €	
	Brutto	119.380,80 €	119.380,80 €		105.196,79 €	
Projektsummen	Netto	1.153.004,49 €	1.265.515,30 €	892.597,79 €	1.243.087,51 €	397.474,34 €
	MwSt	219.070,86 €	240.447,91 €	170.196,20 €	234.259,93 €	75.520,12 €
	Brutto	1.372.075,35 €	1.505.963,21 €	1.062.793,99 €	1.475.069,88 €	472.988,46 €

102.994,53 € Mehrgewinn

Anschlußkosten Wasserversorgung

74.000,00 € Kostenprognose 18.07.11
KaTplan