

26.10.2023

Drucksache 238/23

Erhöhung der Investitionssumme für die energetische Sanierung und den Anbau der Karl-Brauckmann-Schule in Holzwickede

Gremium	Sitzungsdatum	Beschlusstatus	Beratungsstatus
Ausschuss für Schule und Bildung	15.11.2023	Empfehlungsbeschluss	öffentlich
Ausschuss für Mobilität, Bauen und Geoinformation	29.11.2023	Empfehlungsbeschluss	öffentlich
Kreisausschuss	11.12.2023	Empfehlungsbeschluss	öffentlich
Kreistag	12.12.2023	Entscheidung	öffentlich

Organisationseinheit	Schulen und Bildung
Berichterstattung	Dr. Katrin Linthorst

Budget	40	Schulen und Bildung
Produktgruppe	40.02	Förderschulen
Produkt	40.02.02	Karl-Brauckmann-Schule Holzwickede

Haushaltsjahr	2024 ff.	Ertrag/Einzahlung [€]
		Aufwand/Auszahlung [€]

Klimarelevante Auswirkungen keine positive negative

Umfang der Auswirkungen Erläuterung siehe Sachbericht

Beschlussvorschlag

Die Investitionssumme für die energetische Sanierung und den Anbau der Karl-Brauckmann-Schule in Holzwickede wird auf Basis der aktuellen Kostenschätzung auf 25,1 Millionen Euro erhöht.

Sachbericht

Seit der Beauftragung der Planungsbüros mit der Sanierung und Erweiterung der Karl-Brauckmann-Schule führen vier identifizierte Faktoren zu einer Kostensteigerung gegenüber den beschlossenen Baukosten. In der Anlage befindet sich eine durch das Architekturbüro erarbeitete detaillierte Aufstellung der Kostenentwicklung. Insbesondere rasante Baupreissteigerung der vergangenen Jahre (Paket 1 der Anlage) und die deutlich erhöhten Anforderungen des zwischenzeitlich beschlossenen integrierten Klimaschutzkonzeptes (Paket 3) sind die Kostentreiber. Auch die Erfordernisse/notwendigen Maßnahmen (Paket 4) stehen teilweise im engen Zusammenhang zu den Zielvorgaben des Klimaschutzkonzeptes, da insbesondere die technischen Anlagen zusätzliche Flächen benötigen für Zentralen und Leitungsführungen und temporäre Lösungen während der Bauzeit im laufenden Schulbetrieb erforderlich machen.

Anlage

Kostenentwicklung Sanierung und Erweiterung der KBS