
Sachstandsbericht  zur Sanierung 
des Nordteils der ehem. Zeche und 

Kokerei Massen 3/4 in Unna
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des Kreises Unna am 11.05.2015

Dipl.-Ing. Ludwig Holzbeck

Leiter des Fachbereichs Natur und Umwelt
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Stand der Vertragsverhandlungen

Zur Vorbereitung der Sanierung sind öffentlich-rechtliche Verträge mit

- den Eheleuten Mairitsch (derzeitige Grundeigentümer)

- der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (früherer Grundeigentümer)

- dem Landesbetrieb Straßenbau

- der Kreisstadt Unna

- dem Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung (AAV)
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abgeschlossen worden oder stehen unmittelbar vor dem Abschluss.

Damit ist die Finanzierung der ca. 5 Millionen € teuren Sanierungsmaßnahme

gesichert. Die nicht von Dritten übernommenen Kosten werden im Verhältnis 80 :

20 vom AAV bzw. dem Kreis Unna getragen. Seitens des Kreises Unna sind ca.

700.000 € zur Finanzierung dieser Maßnahme bereit gestellt worden. 



Sanierungsplan (SP) Boden

Der im Entwurf vorliegende SP sieht Folgendes vor:

1. Bauabschnitt

- Aufnahme der Versiegelung vor Halle 1

- offener Bodenaushub in der ungesättigten Bodenzone

- Aushub mit Großlochbohrungen Ø 1,2 m in der gesättigten Zone

- Wiederherstellung des Ausgangszustands- Wiederherstellung des Ausgangszustands

2. Bauabschnitt

- Abriss Halle 1

- offener Bodenaushub in der ungesättigten Bodenzone unter Halle 1 und im 
Bereich der Dortmunder Straße, Gehweg und östliche Fahrbahnhälfte

- Aushub mit Großlochbohrungen Ø 1,2 m in der gesättigten Zone

- Wiederherstellung des Ausgangszustands
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Weiteres Vorgehen

- Abschluss der Vertragsverhandlungen durch Unterzeichnung der ausverhandelten 
Verträge

- Eröffnung des Verfahrens zur Zulassung des Sanierungsplans
- Beteiligung der TÖB im Zulassungsverfahren

- Information der von der Bodensanierung betroffenen Anwohner
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- Zulassung des SP durch den Kreis Unna

- Vorbereitung der Ausschreibung des 1. BA durch den AAV

- Vergabe der Sanierungsarbeiten

- Beginn der Bodensanierung Ende 2015/Anfang 2016


