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Bau der Radschnellverbindung RS 1 

von Duisburg bis Hamm 

Planungsstand Abschnitt Kreis Unna 
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Bau der Radschnellverbindung RS 1 - Rückblick 

Änderung des StrWG NRW 

• GV.NRW. vom 04.11.2016 

• Radschnellverbindungen des Landes per 

Gesetz den Landesstraßen gleichgestellt 
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Bau der Radschnellverbindung RS 1 - Strategie 

 Planung und Bau durch Städte 

 Planung und Bau durch Straßen.NRW 

 Planung und Bau durch RVR 

 

Grundidee: 

Zeitgleiche Planung in möglichst vielen Abschnitten! 

Planung und Bau des RS 1 

Duisburg 
Mülheim (Ruhr) 
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Hamm 

Planungvereinbarung geschlossen 

Planungvereinbarung geschlossen 
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Bau der Radschnellverbindung RS 1 – Kreis Unna 

Abschnitt Unna, Kamen, Bergkamen 

Duisburg 
Mülheim (Ruhr) 

Essen 

Gelsenkirchen 

Bochum 
Dortmund 

Unna 

Kamen 

Bergkamen 

Hamm • Länge: 19,9 km 

• Planung und Bau durch RNL Ruhr 

• Vorplanung durch Ing.-Büro Kühnert ab 06/ 2017 
in Abstimmung mit Städten und Kreis Unna 

• Planung basiert auf Machbarkeitsstudie RS1 
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Bau der Radschnellverbindung RS 1 – Planungsstand 

Bisheriger Planungsstand Straßen.NRW 

• Erarbeitung der Vorplanung auf Grundlage der Machbarkeitsstudie 

• Abstimmung und Vorstellung der Planung mit den Städten 

Nächste Schritte: 

• Abstimmung und Vorstellung der Planung mit Deutscher Bahn AG  

• Beteiligung der Träger öffentlicher Belange  

• Abstimmung der Planung mit Kreis Unna (UNB, UWB, etc.) 

• Bestimmung des erforderlichen Baurechtsverfahrens 

 

 



6 | RS 1 – Kreis Unna | Unna, 26.09.2017 

Bau der Radschnellverbindung RS 1 – Baurecht 

• Nach bisherigem Stand der Planung ergeben sich relevante Fragestellungen zu den 

Themen: 

• Grunderwerb (Bereich Unna-Königsborn: Grunderwerb von 

Privateigentümern in nicht geringem Maß erforderlich) 

• UVP-Pflicht (wird derzeit geprüft; relevante naturschutzrechtliche Flächen 

entlang der geplanten Strecke vorhanden) 

• Maßnahmen im Bereich von und an Gewässern (z.B. Verlegung Goldbach) 

• Querung von bestehenden Eisenbahngleisen 

• Naturschutzrechtliche Restriktionen, z.B. FFH-Flächen, Naturschutzgebiete, 

Vogelschutzgebiete, etc. 

• (…) 

 

• Insbesondere Einigungsprozess mit vielen Privateigentümern ist  für LS NRW mit hohem 

Aufwand verbunden 
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Bau der Radschnellverbindung RS 1 – Planung 

Linienführung Abschnitt Unna 

Erwerb privater 

Grundstücke 

erforderlich 

Kasernengelände 

Neuer 

Bahnübergang 
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Bau der Radschnellverbindung RS 1 – Planung 

Linienführung Abschnitt Kamen 

Erweiterung 

Klöcknerbahnweg 

Verlegung Goldbach 

(durch Kreis Unna) 
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Bau der Radschnellverbindung RS 1 – Planung 

Linienführung Abschnitt Bergkamen 

Neues BW über DHK 
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Bau der Radschnellverbindung RS 1 – Planung 

Naturschutzrechtliche Restriktionen 



11 | RS 1 – Kreis Unna | Unna, 26.09.2017 

Bau der Radschnellverbindung RS 1 – Planung 

Naturschutzrechtliche Restriktionen – Bsp. Kamen A1 (Klöcknerbahnweg) 

Biotopverbundfläche 

Geschützte 

Landschaftsbestandteile 

Biotopkatasterfläche 

LANUV 
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Bau der Radschnellverbindung RS 1 – Planung 

Naturschutzrechtliche Restriktionen – Bsp. Bergkamen  

Datteln-Hamm-Kanal / B233 (Klöcknerbahnweg) 

FFH-Fläche 

Naturschutzgebiet 

Biotopkatasterfläche LANUV 

Biotopverbundfläche 

B233 

Biotopkatasterfläche LANUV 

Biotopverbundfläche 



13 | RS 1 – Kreis Unna | Unna, 26.09.2017 

Planung von Radschnellverbindungen  
- Planungsphasen 

1. Voruntersuchung 

Entwicklung verschiedener Varianten 

Bestimmung einer Vorzugsvariante 

 

Erstellung erforderlicher Unterlagen, u.a.: 

- div. Planunterlagen (Übersichts-, Lage-, Höhenpläne)  

- Umweltfachliche Untersuchungen (UVS, FFH-

Verträglichkeitsprüfung) 

- Geotechnische Untersuchungen 

- Kostenermittlung 

 

 Linienbestimmung nach § 37 StrWG NRW 
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Planung von Radschnellverbindungen  
- Planungsphasen 

2. Vorentwurf 

Planung auf Grundlage der Vorzugsvariante 

 

Erstellung erforderlicher Unterlagen, u.a.: 

- div. Planunterlagen (Übersichts-, Lage-, Höhenpläne)  

- Bauwerksskizzen 

- Immissionstechnische Untersuchungen 

- Wassertechnische Untersuchungen 

- Umweltfachliche Untersuchungen (z.B. LBP, UVS, FFH-

Verträglichkeitsprüfung) 

- Geotechnische Untersuchungen 

- Kostenermittlung 

 

 Genehmigung der Planung 
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Planung von Radschnellverbindungen  
- Planungsphasen 

3. Feststellungsentwurf 

Erweiterung der Vorentwurfsplanung 

 

Erstellung erforderlicher Unterlagen, u.a.: 

- div. Planunterlagen (Übersichts-, Lage-, Höhenpläne)  

- Bauwerksskizzen 

- Immissionstechnische Untersuchungen 

- Wassertechnische Untersuchungen 

- Umweltfachliche Untersuchungen (z.B. LBP, UVS, FFH-

Verträglichkeitsprüfung) 

- Geotechnische Untersuchungen 

- Kostenermittlung 

- Grunderwerbspläne und -verzeichnis 

 

Baurechtserlangung durch 

 Planfeststellung, Plangenehmigung nach § 38 StrWG NRW 

 Fall unwesentlicher Bedeutung i.S. von § 74 VwVfG 
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Bau der Radschnellverbindung RS 1 – Vorgehensweise 

Weitere Vorgehensweise Straßen.NRW: 

 

1. Prüfung der UVP-Pflicht 

2. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

3. Bestimmung des erforderlichen Verfahrens zur Baurechtserlangung 

 (Linienbestimmung / Fall unwesentlicher Bedeutung oder Planfeststellung) 
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Bau der Radschnellverbindung RS 1 

Planung und Bau des RS 1 

Duisburg 
Mülheim (Ruhr) 

Essen 

Gelsenkirchen 

Bochum 
Dortmund 

Unna 

Kamen 

Bergkamen 

Hamm 

Danke für Ihre 

Aufmerksamkeit! 


