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BÜ-Bes. durch Neubau einer EÜ, Südkamener Str. in Kamen, Strecke 2650, km 134,065

Allgemeines

• Im Zuge dieser Baumaßnahme soll auf der Strecke 2650 der bestehende Bahnübergang an der 
Südkamener Straße in Bahn-km 134.065 in Kamen durch die Umtrassierung der K40n (Südkamener
Straße) und den Neubau einer Eisenbahnüberführung in Bahn-km 134,200 ersetzt werden.

• Die EÜ Südkamener Straße befindet sich auf der freien Strecke 2650 in km 134,200. Die Strecke 
2650 kreuzt die neuzubauende K40 n in einem Winkel von 46,95 gon. Im Baufeld der EÜ befindet sich 
kein Bestandsbauwerk.

• Der Bahnübergang „Südkamener Straße“ in km 134,065 wird erst nach Abschluss der 
Straßenbauarbeiten geschlossen und zurückgebaut. Während der Bauzeit der EÜ bleibt der BÜ 
zunächst bestehen.
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BÜ-Bes. durch Neubau einer EÜ, Südkamener Str. in Kamen, Strecke 2650, km 134,065

Lage des BÜ / der geplanten EÜ



DB Netz AG | I.NP-W-M-K(4) | 19.02.20185

BÜ-Bes. durch Neubau einer EÜ, Südkamener Str. in Kamen, Strecke 2650, km 134,065

Lage des BÜ / der geplanten EÜ
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BÜ-Bes. durch Neubau einer EÜ, Südkamener Str. in Kamen, Strecke 2650, km 134,065

Lage des BÜ / der geplanten EÜ
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BÜ-Bes. durch Neubau einer EÜ, Südkamener Str. in Kamen, Strecke 2650, km 134,065

Eckdaten des geplanten Entwurfs

EÜ mit Trogbauwerk
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BÜ-Bes. durch Neubau einer EÜ, Südkamener Str. in Kamen, Strecke 2650, km 134,065

Eckdaten des geplanten Entwurfs

Kreuzungsbauwerk: EÜ mit Baugrube
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BÜ-Bes. durch Neubau einer EÜ, Südkamener Str. in Kamen, Strecke 2650, km 134,065

Eckdaten des geplanten Entwurfs–Querschnitt Straße
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BÜ-Bes. durch Neubau einer EÜ, Südkamener Str. in Kamen, Strecke 2650, km 134,065

Eckdaten des geplanten Entwurfs-Querschnitt Gleise
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BÜ-Bes. durch Neubau einer EÜ, Südkamener Str. in Kamen, Strecke 2650, km 134,065

Bauphasen - Übersicht

Phasen 1-10
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BÜ-Bes. durch Neubau einer EÜ, Südkamener Str. in Kamen, Strecke 2650, km 134,065

Bauphasen

Phasen 1 und 2
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BÜ-Bes. durch Neubau einer EÜ, Südkamener Str. in Kamen, Strecke 2650, km 134,065

Bauphasen

Phasen 3 und 4
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BÜ-Bes. durch Neubau einer EÜ, Südkamener Str. in Kamen, Strecke 2650, km 134,065

Bauphasen

Phasen 5 und 6
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BÜ-Bes. durch Neubau einer EÜ, Südkamener Str. in Kamen, Strecke 2650, km 134,065

Bauphasen

Phasen 7 und 8
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BÜ-Bes. durch Neubau einer EÜ, Südkamener Str. in Kamen, Strecke 2650, km 134,065

Bauphasen

Phasen 9 und 10
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BÜ-Bes. durch Neubau einer EÜ, Südkamener Str. in Kamen, Strecke 2650, km 134,065

Bauablaufplanung

Der vorläufige Bauablauf gliedert sich in folgende Arbeitsschritte:

Bauvorbereitung und Vorabmaßnahmen:

außerhalb des Gleisbereiches bzw. in eingleisigen nächtlichen Sperrpausen
(jeweils 29x7h ESP je Gleis in den Monaten Mai und Juni 2020)

• Freimachen des Baufeldes und BE-Flächen 
• Herrichten der Baustelleneinrichtungsflächen und Zuwegungen (inkl. Absperrungen 

und Zäune) 
• Erkunden, Verlegen und Sichern von Kabeln, Leitungen und Kanälen
• Installation einer Kabelhilfsbrücke
• ggf. Vermessungsarbeiten (Sicherungspersonal erforderlich) 
• Kampfmittelsondierung
• Beweissicherung etc.
• Maßnahmen der anderen beteiligten Fachgewerke 
• Auswertung der Kampfmittelsondierungen
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BÜ-Bes. durch Neubau einer EÜ, Südkamener Str. in Kamen, Strecke 2650, km 134,065

Bauablaufplanung

Herstellen der Bohrpfahlwände (Baugrubenverbau)

• Einbringen der Bohrpfähle außerhalb des Gleisbereiches
392h Totalsperrung (im Oktober 2020)

• Einbringen der Bohrpfähle im Gleisbereich
55h TSP (Ende November 2020)

• Ausbau der Gleise und des Oberbaus
• Einbau der zwei Hilfsbrücken ZH10

Herstellen der Baugruben (überschnittene Bohrpfahlwand):

• Aushub der Baugruben und Einbringen der Rückverankerungen
• Einbringen von Brunnen für die Grundwasserhaltung
• Herstellen der Verschubbahn
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BÜ-Bes. durch Neubau einer EÜ, Südkamener Str. in Kamen, Strecke 2650, km 134,065

Bauablaufplanung

Herstellen des Rahmenbauwerkes in der Herstellbaugrube

Einschub des Vollrahmens:

Totalsperrung der Gleise (für ca. 1 Woche)
• Ausbau der Hilfsbrücken
• Einschub des Vollrahmens in Endlage
• Herstellen der Fundamentplatte in Ortbeton
• Herstellen der Randkappen, Abdichtung, Entwässerung und Hinterfüllung
• Wiederherstellen des Oberbaus

IBN der Strecke 2650: voraussichtlich Ende Oktober 2021

Herstellen der restlichen Baugruben (für den Bau des Straßentroges)

Herstellen des Stahlbetontroges für die neue Trassierung der Südkamener Straße (K40n)

Beseitigung des Bahnüberganges
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BÜ-Bes. durch Neubau einer EÜ, Südkamener Str. in Kamen, Strecke 2650, km 134,065

Ausblick

• Die erforderlichen Genehmigungen des EBA für das geplante Bauwerk liegen seit Jan. 2016 vor.

• Der beim BMVI eingereichte Nachtrag zur Kreuzungsvereinbarung aufgrund gestiegener Kosten 
wurde im Sommer 2017 vom BMVI unerwartet zurück gewiesen.

• Die angemeldete, durchgehende 8-wöchige Sperrpause in 2018 kann aufgrund der fehlenden 
Finanzierung des Projektes nicht genutzt werden.

• Die DB Netz AG überträgt den genehmigten Entwurf auf ein neues Sperrpausenkonzept.

• Der Kostenerhöhungsantrag zur Kreuzungsvereinbarung für die Projektfinanzierung wird derzeit 
bearbeitet und voraussichtlich im Okt. 2018 fertiggestellt und danach beim BMVI erneut vorgelegt.

Schreiben BMVI
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BÜ-Bes. durch Neubau einer EÜ, Südkamener Str. in Kamen, Strecke 2650, km 134,065

Termine

• Baubeginn (erste Sperrpausen): 05/20
• Herstellung Bohrpfahlwand in der Sperrpause vom 09/10/20 bis 26/10/20
• Einbau der beiden Hilfsbrücken 27/11/20 bis 30/11/20

• Das Bauwerk wird neben der Strecke ohne Sperrpausenbedarf ab dem 30/11/20 im Zeitraum von 6 
Monaten erstellt und im fertigen Zustand eingeschoben.

• Der Einschub des Bauwerkes findet in einer noch mit der Baubetriebsplanung im Sep 18 
abzustimmenden, 9-tägigen Sperrpause statt (voraussichtlich 3. Quartal 21).

• Mit der Inbetriebnahme der Eisenbahnüberführung ist zum 30/10/21 zu rechnen.

• Gemäß Abstimmung mit dem Kreis Unna wird die anschließende Erstellung der 
Infrastruktur/Straßenanlagen etwa 2 Jahre dauern.

• Nach Herstellung der Infrastruktur erfolgt der Rückbau des BÜ Südkamener Str. (vsl.. im 4.Q. 2023).



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit




