
Bedarfsplan für den Rettungsdienst

vierte Fortschreibung 2020

- aktueller Sachstand -
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Anlage 3 zur Niederschrift FSO am 13.11.2019



Zusammenfassung der Analyse 2018

• Das Gesamt-Einsatzaufkommen ist um 6 % gestiegen, die Anzahl der Notfalleinsätze ist 

um 20 % gestiegen, der Krankentransport ist um 19 % gesunken

• Die Ausrücke- und Übergabezeiten müssen weiterhin verbessert werden

• Die Notärzte sollten in absehbarer Zeit an den Rettungswachen stationiert werden

• Der Erreichungsgrad ist deutlich unter den Zielwerten und muss verbessert werden

• Aktuell bestehen folgende drei defizitäre Gebiete im Kreis Unna

 Stadt Selm „nördlicher Stadtteil“

 Stadt Bergkamen „OT Rünthe und Oberaden“

 Kreisstadt Unna „OT Hemmerde“
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Entwicklung der Einsätze im Rettungsdienst
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* Die Zahlen 2019 sind auf 12 Monate (Stand September 2019) hochgerechnet.



Folgendes Vorgehen wurde durchgeführt:

• Nach der Analyse und der Bedarfsberechnung wurde im Juni die vierte 

Fortschreibung des RDBP mit den Kostenträgern vereinbart

• Die vierte Fortschreibung wird durch den FB Öffentliche Sicherheit und 

Ordnung – SG Bevölkerungsschutz selbst durchgeführt

• Anschließend wurde ein Gutachten von „Forplan – Unterkofler“ zu den 

Grundlage, Vorgehen, Parameter

• Anschließend wurde ein Gutachten von „Forplan – Unterkofler“ zu den 

Ergebnissen erstellt

• Der offizielle „Kick-Off“ wurde mit den Kostenträgern durchgeführt

• Alle Vorgaben, Plausibilitäten, Parameter und das methodische Vorgehen 

sind identisch mit dem letzten Rettungsdienstbedarfsplan 2017.

• Grundlage der Aus- und Bewertung ist der Zeitraum vom 01.01.-31.12.2018
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Zusammenfassung der gutachterlichen 
Stellungnahme

 Die vorhandene Datengrundlage wurde durch den Gutachter als plausibel und Rettungsdienst 

üblich betrachtet.

 Alle Vorgaben und Parameter der Rettungsdienstbedarfsplanung 2017 wurden eingehalten und 

sind identisch mit dem Vorgehen des Gutachters

 Alle bestehenden defizitären Gebiete wurden durch den Gutachter in seinem Gutachten bestätigt. 

In allen Bereichen sind weitere Rettungswachen notwendig.

 Stadt Selm „nördlicher Stadtteil“ Stadt Selm „nördlicher Stadtteil“

 Stadt Bergkamen „OT Rünthe und Oberaden“

 Kreisstadt Unna „OT Hemmerde“

 Alle Rettungswachen sind grundsätzlich mit mindestens einem 24-Stunden-Fahrzeug zu 

besetzen

 Der Gutachter befürwortet die Trennung zwischen Notfallrettung und Krankentransport sowie die 

Einführung eines 24-Stunden-KTW. 

 An drei Standorten ergeben sich nach Berechnung des Gutachters andere Vorhaltezeiten als 

vom Sachgebiet geplant
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Dimensionierungsergebnis – RWB Lünen und Werne

VB –
Rettungswache

Wochen
tag

IST-Zustand
Berechnung und Vorschlag 

Kreis Unna

Berechnung und Vorschlag 

Forplan (gepl. Umsetzung)

07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00

VB Selm

MO - FR 2 1 2 2 2 2

SA 2 1 2 2 2 2

SO -FT 2 1 2 2 2 2

VB Lünen

MO - FR 4 3 4 3 4 3

SA 4 3 4 3 4 3
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VB Lünen SA 4 3 4 3 4 3

SO -FT 4 3 4 3 4 3

VB Lünen-Brambauer

MO - FR 1 1 2 1 2 1

SA 1 1 2 1 2 1

SO -FT 1 1 2 1 2 1

VB Werne

MO - FR 2 1 2 2 2 2

SA 2 2 2 2 2 2

SO -FT 2 1 2 2 2 2



Dimensionierungsergebnis – RWB Kamen

VB –
Rettungswache

Wochen
tag

IST-Zustand
Berechnung und Vorschlag 

Kreis Unna

Berechnung und Vorschlag 

Forplan (gepl. Umsetzung)

07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00

VB Bergkamen

MO - FR 2 2 3 3 3 3

SA 2 2 3 3 3 3

SO -FT 2 2 3 3 3 3

VB Bönen

MO - FR 1 1 2 1 2 1

SA 1 1 2 1 2 1
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VB Bönen SA 1 1 2 1 2 1

SO -FT 1 1 2 1 2 1

VB Kamen 
(Standort-Mitte)

MO - FR 2 2 2 2 2 1

SA 2 2 2 2 2 1

SO -FT 2 2 2 2 2 1

VB Kamen 
(Standort Hemsack)

MO - FR 1 1 1 1 1 1

SA 1 1 1 1 1 1

SO -FT 1 1 1 1 1 1



Dimensionierungsergebnis – RWB Unna

VB –
Rettungswache

Wochen
tag

IST-Zustand
Berechnung und Vorschlag 

Kreis Unna

Berechnung und Vorschlag 

Forplan (gepl. Umsetzung)

07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00

VB Unna-Nord

MO - FR 1 1 2 2 2 2

SA 1 1 2 2 2 2

SO -FT 1 1 2 2 2 2

VB Unna

MO - FR 3 2 3 3 3 2

SA 3 2 3 3 2 2
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VB Unna SA 3 2 3 3 2 2

SO -FT 3 2 3 2 2 2

VB Holzwickede

MO - FR 1 1 2 1 2 1

SA 1 1 2 1 2 1

SO -FT 1 1 2 1 2 1

VB Fröndenberg

MO - FR 1 1 2 1 2 1

SA 1 1 2 1 2 1

SO -FT 1 1 2 1 2 1



Dimensionierungsergebnis – RWB Schwerte

VB –
Rettungswache

Wochen
tag

IST-Zustand
Berechnung und Vorschlag 

Kreis Unna

Berechnung und Vorschlag 

Forplan (gepl. Umsetzung)

07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00

VB Schwerte

MO - FR 2 2 3 3 3 2

SA 2 2 3 3 3 2

SO -FT 2 2 3 3 3 2
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Dimensionierungsergebnis – Notarztstandorte

VB –
Rettungswache

Wochen
tag

IST-Zustand
Berechnung und Vorschlag 

Kreis Unna

Berechnung und Vorschlag 

Forplan (gepl. Umsetzung)

07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00

VB NEF Nord

MO - FR 2 2 3 3 3 2

SA 2 2 3 3 3 2

SO -FT 2 2 3 3 3 2

VB NEF Süd

MO - FR 4 3 4 3 4 3

SA 4 3 4 3 4 3

SO -FT 4 3 4 3 4 3
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Dimensionierungsergebnis – Krankentransport

Rettungswache

Rettungsmittel Montags - Freitag Samstag Sonntag / Feiertag

Typ
07:00 -

19:00 

19:00 -

07:00

07:00 -

19:00 

19:00 -

07:00

07:00 -

19:00 

19:00 -

07:00

KTW Bereich Nord
KTW 08:00 16:00 09:00 16:00 08:00 21:00

KTW 08:00 21:00

KTW Bereich SÜD
KTW 1 1 1 1 1 1

KTW 09:00 16:00

SO -FT 4 3 4 3 4 3



Zeitplan - vierte Fortschreibung RDBP

• Juni/Juli/August/September 2019

 Analyse der rettungsdienstlichen Versorgung 2018

 Bedarfsberechnung der rettungsdienstlichen Versorgung 2019

 Vorstellen des „vorläufigen“ Ergebnisses der Kommunen im Kreis Unna

 Erstellen des Gutachtens durch die Firma Forplan

• Oktober 2019

 Vorstellung der Ergebnisse mit  allen beteiligten Kostenträgern

 „Kick-Off“ zur vierten Fortschreibung des RDBP 2020

• November 2019

 Erstellung des Entwurfes des Rettungsdienstbedarfsplanes

 Erwartung erster Ergebnisse des Leitstellengutachtens – Einarbeitung in den RDBP-Entwurf

• Dezember 2019

 Vorstelllung des RDBP-Entwurfes mit allen betroffenen Rettungswachen

 Versand des RDBP-Entwurfes an die Kostenträger und die Träger der Rettungswachen

 Beginn der Anhörung aller beteiligter Organisationen und Kommunen

 Januar 2020

 Abschluss des Anhörungsverfahrens aller beteiligten Organisationen und Kommunen

 Beratung des RDBP Kreis Unna im Ausschuss FSOS am 29.01.2020

 17. März 2020

 Beschluss des Kreistages über die vierte Fortschreibung des RDBP Kreis Unna
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Zusammenfassung und geplante 

Umsetzung des Umsetzung des 

Rettungsdienstbedarfsplanes
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SOLL und IST Vorhaltung

Nach der Berechnung der bedarfsgerechten Vorhaltung der Rettungs-

mittel ergibt sich folgender Bedarf an Fahrzeugen:

RTW 2.688 Wochenstunden = 57,0 %

ITW 65 Wochenstunden = 1,4 %

MZF 944 Wochenstunden = 20,0 %

KTW 94 Wochenstunden = 2,0 %

Notarzt 924 Wochenstunden = 19,6 %

Gesamt 4.715 Wochenstunden = 100,0 %

IST-Vorhaltung
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Gesamt 4.715 Wochenstunden = 100,0 %

SOLL-Vorhaltung

RTW 4.344 Wochenstunden = 75,6 %

ITW 65 Wochenstunden = 1,1 %

KTW 327 Wochenstunden = 5,7 %

Notarzt 1.008 Wochenstunden = 17,6 %

Gesamt 5.744 Wochenstunden = 100,0 %

Erhöhung: + 784 RTW – Wochenstunden (ca. 5 Fahrzeuge)

+ 84 NEF – Wochenstunden (0,5 Fahrzeug)



Umsetzungsplanung – Allgemeine Planung

 Der Rettungsdienstbedarfsplan 2020 soll über mehrere Jahre umgesetzt werden. 

Dabei ist die zeitliche Umsetzung des Bedarfsplanes 2017 als Maßstab geplant.

 Aufgrund der verschiedenen Baumaßnahmen an den unterschiedlichen 

Wachstandorten ist mit einer zeitlichen Umsetzung bis zum Ende 2021 zu rechnen.

 Die Umsetzung wird in Abstimmung mit den Trägern der Rettungswachen in fünf 

Stufen erfolgen

 Folgende Prioritäten sieht der Träger des Rettungsdienstes:

 Umsetzung der Systemtrennung KTW und RTW

 Umsetzung der geplanten KTW und des Notarzteinsatzfahrzeuges Lünen

 Verlegung der Rettungswagen zu den dezentralen Standorten 

 Erhöhung der Vorhaltung von zeitlich befristeten Fahrzeugbesetzungen

 Besetzung neuer Rettungswagen / Bau neuer Standorte
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Umsetzungsplanung – gestaffelte Umsetzung 2020

 Stufe 1 - erstes Halbjahr 2020

 Umsetzung des Krankentransportes in Unna, Lünen und Schwerte

 Umsetzung des 12-Stunden-NEF in Lünen

 Beschaffung und Planung von Baumaßnahmen/Grundstücken/Wachen

 Stufe 2 - zweites Halbjahr 2020

 Verlegung eines RTW von Lünen-Mitte nach Brambauer

 Verlegen eines RTW von Kamen-Mitte nach Bönen

 Erhöhung der Vorhaltezeit eines RTW in Unna-Mitte und Verlegung nach 

Unna-Nord

 Erhöhung der Vorhaltezeit des zweiten RTW in Werne

 Umsetzung des dritten RTW in Schwerte 
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Umsetzungsplanung – gestaffelte Umsetzung 2021

 Stufe 3 - erstes Halbjahr 2021

Erhöhung der Vorhaltezeit des zweiten RTW in Selm

 Inbetriebnahme der neuen Rettungswache in Selm

Verlegen eines RTW in Bergkamen nach Bergkamen-Rünthe

Umsetzung des zweiten RTW in FröndenbergUmsetzung des zweiten RTW in Fröndenberg

 Stufe 4 - zweites Halbjahr 2021

Umsetzung des zweiten RTW in Holzwickede

Umsetzung des dritten RTW in Bergkamen

Verlegen eines RTW in Bergkamen nach Bergkamen-Oberaden

(Interimswache)
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 Stufe 5 – Ende 2021/Beginn 2022

Bau einer Wache/Interimswache im Osten von Unna

Erhöhung der Vorhaltezeit um 60 Wochenstunden in Unna-Mitte

Verlegung eines RTW von Unna-Mitte nach Unna-Ost



Umsetzungsplanung – gestaffelte Umsetzung 2021

Überprüfung der Vorhaltezeit für den dritten RTW in Schwerte

Umsetzung verschiedener Baumaßnahmen in den darauffolgenden 

Jahren
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Gibt es offene Fragen?
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