
Grobkostenschätzung (BKI Mittelwert 2018)

Schulerweiterung

Karl-Brauckmann-Schule

59439 Holzwickede

Karl-Brauckmann-Strasse 5

 Förder- und Sonderschulen

BGF Mittelwert 1.700,- €/m²   300 + 400 nach DIN 276

                 bis 1.960,- €/m²

Neubau

100 Grunderwerb 0,00 €

200 Herrichten u. Erschliessen 13,00 € 1.000 m² x 13 € 13.000 €

300 Bauwerk - Baukonstruktion 1.292,00 € 823 m² x 1.292 € 1.063.316 €

400 Bauwerk - Technische Anlagen 410,00 € 823 m² x 410 € 337.180 €

500 Aussenanlagen 283,00 € 460 m² x 283 € 130.180 €

600 Ausstattung 16,00 € 823 m² x 16 € 13.168 €

700 Baunebenkosten 362,00 € 823 m² x 362 € 297.926 €

1.854.770 €

Umbau

300 Bauwerk - Baukonstruktion 577,00 € 79 m² x 577 € 45.583 €

400 Bauwerk - Technische Anlagen 410,00 € 79 m² x 410 € 32.390 €

500 Aussenanlagen 283,00 € 58 m² x 283 € 16.414 €

600 Ausstattung 16,00 € 79 m² x 16 € 1.264 €

700 Baunebenkosten 362,00 € 79 m² x 362 € 28.598 €

124.249 €

Abbruch Schwarzdecke Wendehammer Bereich Neubau 26 m³ x 40 € 1.040 €

Abbruch Tragschicht Bereich Neubau 352 m² x 10 € 3.520 €

Abbruch Pflaster Bereich Neubau 142 m² x 20 € 2.840 €

7.400 €

rund 10.000 €

1.989.019 €

unvorhergesehenes + 5% 99.451 €

2.088.500 €

ca. 2.1 Mio €

BGF Brutto - Grundfläche Nutzfläche aus CAD

EG 490,72 m² EG 505,87 m²

OG 331,73 m² OG 269,39 m²

ca. 823,00 m² 775,26 m²

2.089 Mio / 775 m² = 2.695,- €/m²

2.100.000 €

Anpassungsmaßnahmen am Wendehammer 160.000 €

ca. 2.260.000 €

Kostensteigerung 2018 nach 2020 um 10% 226.000 €

ca. 2.500.000 €
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