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Nr. Vorgangsname Verantwortlicher 
Planer

Dauer Anfang Ende

1 Ökologiestation 698 Tage? Mon 21.06.21 Mit 21.02.24
2 Planungszeitenplan 355 Tage? Mon 21.06.21 Fre 28.10.22
3 Architektur Archplan 355 Tage Mon 21.06.21 Fre 28.10.22
4 Grundlagenermittlung [Lph1] 60 Tage Mon 21.06.21 Fre 10.09.21
5 Vorentwurfsplanung [Lph2] 45 Tage Mon 21.06.21 Fre 20.08.21
6 Kostenschätzung [Lph2] 3 Tage Mon 23.08.21 Mit 25.08.21
7 Präsentation [Lph2] 0 Tage Don 12.08.21 Don 12.08.21
8 Rücklauf [Lph2] 10 Tage Don 12.08.21 Mit 25.08.21
9 Präsentation LWL 0 Tage Don 09.09.21 Don 09.09.21
10 Rücklauf LWL 10 Tage Don 09.09.21 Mit 22.09.21
11 Freigabe [Lph2] Kreis Unna 0 Tage Don 23.09.21 Don 23.09.21
12 Entwurfsplanung [Lph3] 40 Tage Don 09.09.21 Mit 03.11.21
13 Kostenberechnung [Lph3] 7 Tage Don 04.11.21 Fre 12.11.21
14 Abgabe [Lph3] 0 Tage Mon 15.11.21 Mon 15.11.21
15 Rücklauf [Lph3] 7 Tage Mon 15.11.21 Die 23.11.21
16 Freigabe [Lph3] Kreis Unna 0 Tage Mit 24.11.21 Mit 24.11.21
17 Genehmigungsplanung [Lph4] 10 Tage Mit 24.11.21 Die 07.12.21
18 Einreichung Bauantrag 0 Tage Fre 17.12.21 Fre 17.12.21
19 Ausführungsplanung [Lph5] 100 Tage Mon 03.01.22 Fre 20.05.22
20 Vorbereitung der Vergabe [Lph6] 80 Tage Mon 18.04.22 Fre 05.08.22
21 Auswertung und Vergabe [Lph7] 80 Tage Mon 11.07.22 Fre 28.10.22
22 Bodengutachten x
23 20 Tage Mon 02.08.21 Fre 27.08.21
24 Vermessung Kreis Unna 90 Tage Mon 16.08.21 Fre 17.12.21
25 Vermessug 50 Tage Mon 16.08.21 Fre 22.10.21
26 Einreichung Bauantrag 0 Tage Fre 17.12.21 Fre 17.12.21
27 Bauphysik Archplan 90 Tage Mon 16.08.21 Fre 17.12.21
28 Bauteilkatalog 50 Tage Mon 16.08.21 Fre 22.10.21
29 Schall- und Wärmeschutz 90 Tage Mon 16.08.21 Fre 17.12.21
30 Einreichung Bauantrag 0 Tage Fre 17.12.21 Fre 17.12.21
31 Statik Archplan 149 Tage Mon 16.08.21 Don 10.03.22
32 Vorentwurfsstatik 20 Tage Mon 16.08.21 Fre 10.09.21
33 Entwurfsstatik 30 Tage Mon 13.09.21 Fre 22.10.21
34 Genehmigungsstatik 40 Tage Mon 25.10.21 Fre 17.12.21
35 Einreichung Bauantrag 0 Tage Fre 17.12.21 Fre 17.12.21
36 Ausführungsstatik 60 Tage Fre 17.12.21 Don 10.03.22
37 Brandschutz x 90 Tage Mon 16.08.21 Fre 17.12.21
38 Brandschutzkonzept 90 Tage Mon 16.08.21 Fre 17.12.21
39 Einreichung Bauantrag 0 Tage Fre 17.12.21 Fre 17.12.21
40 TGA HKLS Katplan 269 Tage Mon 19.07.21 Don 28.07.22
41 Vorentwurfsplanung 30 Tage Mon 19.07.21 Fre 27.08.21
42 Entwurfsplanung 35 Tage Don 09.09.21 Mit 27.10.21
43 Genehmigungsplanung 30 Tage Don 28.10.21 Mit 08.12.21
44 Einreichung Bauantrag 0 Tage Fre 17.12.21 Fre 17.12.21
45 Ausführungsplanung 80 Tage Fre 17.12.21 Don 07.04.22
46 Ausschreibung und Vergabe 80 Tage Fre 08.04.22 Don 28.07.22
47 TGA Elektro Katplan 269 Tage Mon 19.07.21 Don 28.07.22
48 Vorentwurfsplanung 30 Tage Mon 19.07.21 Fre 27.08.21
49 Entwurfsplanung 35 Tage Don 09.09.21 Mit 27.10.21
50 Genehmigungsplanung 30 Tage Don 28.10.21 Mit 08.12.21
51 Einreichung Bauantrag 0 Tage Fre 17.12.21 Fre 17.12.21
52 Ausführungsplanung 80 Tage Fre 17.12.21 Don 07.04.22
53 Ausschreibung und Vergabe 80 Tage Fre 08.04.22 Don 28.07.22
54 Freiflächenplanung IB Bargel 249 Tage Mon 16.08.21 Don 28.07.22
55 Vorentwurfsplanung 25 Tage Mon 16.08.21 Fre 17.09.21
56 Entwurfsplanung 35 Tage Mon 20.09.21 Fre 05.11.21
57 Genehmigungsplanung 30 Tage Mon 08.11.21 Fre 17.12.21
58 Einreichung Bauantrag 0 Tage Fre 17.12.21 Fre 17.12.21
59 Ausführungsplanung 80 Tage Fre 17.12.21 Don 07.04.22
60 Ausschreibung und Vergabe 80 Tage Fre 08.04.22 Don 28.07.22
61 Bauordnungsamt Prüfung und 

Genehmigung
130 Tage Mon 20.12.21 Fre 17.06.22

62 Prüfstatik 30 Tage Mon 20.12.21 Fre 28.01.22
63 Bauzeitenplan Archplan 371 Tage Mit 21.09.22 Mit 21.02.24
64 Bauphase 325 Tage Mit 21.09.22 Die 19.12.23
65 Voraussichtlicher Einzugstermin 1 Tag Mit 20.12.23 Mit 20.12.23
66 Zeitpuffer (2 Monate) 45 Tage Don 21.12.23 Mit 21.02.24
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