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Ausschuss für Mobilität, Bauen und 

Geoinformation
Sachstand zum Straßen- und Radwegebau

Folie 125.05.2022 Dezernat II



K3, Elsa-Brandström-Str., Lünen

Folie 225.05.2022 | Dezernat II

- Erneuerung der Asphaltdeckschicht

- Baumaßnahme fertiggestellt
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K20, Rosenweg, Schwerte

Folie 325.05.2022 | Dezernat II

- Deckenerneuerung und teilweise Ausbesserung der Asphalttragschicht

- Bauzeit von Oktober 2021 bis Februar 2022
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K10, Lohbachstraße, Schwerte

Folie 425.05.2022 | Dezernat II

- Erneuerung der Asphalttrag-, Binder- und Deckschicht

- Baumaßnahme fast fertig. Derzeit laufen die Markierungsarbeiten, 

(Ummarkierung erforderlich)
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K24, Ostbürener Str., Fröndenberg, Ostbüren

Folie 525.05.2022 | Dezernat II

- Deckensanierung und Verringerung des Querschnitts sowie 

Radwegbau

- Baumaßnahme zügig fertiggestellt und Eröffnung mit Vertretern der 

Politik, Kommunen und Presse am 6. April 2022
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K16, Rotherbachstr., Bergkamen

Folie 625.05.2022 | Dezernat II

- Erneuerung der Asphaltbinder-, und Deckschicht

- Baubeginn nach Fertigstellung der Sanierung der Landesstraße und 

Wasserleitung, voraussichtlich Herbst 2022

- Bauzeit 2 Monate 
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Folie 725.05.2022 | Dezernat II

K9, Weddinghofer-/Bergkamener Str., Kamen 

- Erneuerung der Asphalttrag-, und Deckschicht

- Derzeit in Bau, Bauende Anfang Juli

- Abschnitt im Ort bereits fertiggestellt 
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K10, Landskroner Str., Neubau Radw., Holzwickede

Folie 825.05.2022 | Dezernat II

- Erneuerung des gesamten Fahrbahnaufbaus bestehend aus 

Asphalttrag-, und Deckschicht sowie eine Verstärkung des Unterbaus 

(Frostschutzschicht) und Radwegeneubau

- Straßenbau bereits fertiggestellt

- Derzeit Radwegebau, Fertigstellung Mitte Juni 
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K4, Mühlenstr., Radwegbau, Werne

Folie 925.05.2022 | Dezernat II

- Radwegbau und Deckensanierung

- Baubeginn November 2021, Fertigstellung Oktober/ Ende September 

2022

- Baufortschritt planmäßig, Bauarbeiten im 2. BA, Gasleitung wird noch 

verlegt
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K23, Kessebürener Weg, Fröndenberg

Folie 1025.05.2022 | Dezernat II

- Erneuerung Asphalttrag- und Deckschicht

- letzter Abschnitt in Bau, insgesamt 6 Abschnitte

- Fertigstellung im Juli 
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K19, Schlossberg, Selm-Cappenberg

Folie 1125.05.2022 | Dezernat II

- Erneuerung Asphalttrag- und Deckschicht sowie Neubau des 

Radweges mit einer Winkelstützwand

- Fertigstellung im Sommer, Bauarbeiten laufen planmäßig
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K19, Schlossberg, Selm-Cappenberg

Folie 1225.05.2022 | Dezernat II
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K41, Mühlenstraße, Kamen

Folie 1325.05.2022 | Dezernat II

- Erneuerung der Asphalttrag- und Asphaltdeckschicht

- Baubeginn 23. Mai, Fertigstellung Sommerferien

13



Neubau K40n, Südkamener Spange

Folie 1425.05.2022 | Dezernat II

- Frostschutzschicht Einbau im östlichen Bereich, Herstellung des 

östlichen KVP

- ¾ der Bohrpfähle eingebracht

- Maßnahme läuft weiterhin wie geplant 
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Neubau K40n, Südkamener Spange

Folie 1525.05.2022 | Dezernat II
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K38, Bruchstraße Brücke Mühlbach, Unna

Folie 1625.05.2022 | Dezernat II

- Neubau Brücke über den 

- Baustart Sommer. Fertigstellung Ende des Jahres/ Anfang 2023
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