
Ausschuss für Mobilität, Bauen und 

Geoinformation
Sachstand zum Straßen- und Radwegebau

Folie 117.08.2022 | Dezernat II



K16, Rotherbachstr., Bergkamen

Folie 217.08.2022 | Dezernat II



K16, Rotherbachstr., Bergkamen

Folie 317.08.2022 | Dezernat II

➢ Erneuerung der Asphaltbinder-, und Deckschicht

➢ Baubeginn nach Fertigstellung der Sanierung der Landesstraße 

L654 und Wasserleitung Anfang 2023 (ursprünglich Herbst 2022)

➢ Bauzeit 2 Monate 



Folie 417.08.2022 | Dezernat II

K9, Weddinghofer-/Bergkamener Str., Kamen 



➢ Erneuerung der Asphalttrag-, und Deckschicht

➢ Bauende spätestens in der 34. KW

➢ Verzögerungen bzgl. der Arbeiten an der Wasserleitung 

➢ Sperrung der A1 verläuft 1 Woche zeitgleich zu den Arbeiten an der 

Kreisstraße 

Folie 517.08.2022 | Dezernat II

K9, Weddinghofer-/Bergkamener Str., Kamen 



K10, Landskroner Str., Neubau Radw., Holzwickede

Folie 617.08.2022 | Dezernat II



K10, Landskroner Str., Neubau Radw., Holzwickede

Folie 717.08.2022 | Dezernat II

➢ Erneuerung des gesamten Fahrbahnaufbaus bestehend aus 

Asphalttrag-, und Deckschicht sowie eine Verstärkung des 

Unterbaus (Frostschutzschicht) 

➢ Neubau eines Radweges

➢ Baumaßnahme fertiggestellt



K4, Mühlenstr., Radwegbau, Werne

Folie 817.08.2022 | Dezernat II



K4, Mühlenstr., Radwegbau, Werne

Folie 917.08.2022 | Dezernat II

➢ Radwegbau und Deckensanierung

➢ Baubeginn November 2021

➢ Fertigstellung Oktober/ Ende September 2022

➢ Gasleitung wird noch verlegt



K19, Schlossberg, Selm-Cappenberg

Folie 1017.08.2022 | Dezernat II



K19, Schlossberg, Selm-Cappenberg

Folie 1117.08.2022 | Dezernat II

➢ Erneuerung der Asphalttrag- und Deckschicht sowie Neubau des 

Radwegs und einer Winkelstützwand

➢ Baumaßname planmäßig fertiggestellt



K41, Mühlenstraße, Kamen

Folie 1217.08.2022 | Dezernat II



K41, Mühlenstraße, Kamen

Folie 1317.08.2022 | Dezernat II

➢ Erneuerung der Asphalttrag- und Asphaltdeckschicht

➢ Baumaßnahme fertiggestellt

➢ Abnahme steht noch aus



Neubau K40n, Südkamener Spange

Folie 1417.08.2022 | Dezernat II



Neubau K40n, Südkamener Spange

Folie 1517.08.2022 | Dezernat II



Neubau K40n, Südkamener Spange

➢ Alle Bohrpfähle sind eingebracht

➢ Bodenaushub im östlichen Bereich des Trogbauwerks wird derzeit 

vorgenommen

➢ Betonage im westlichen Trogbauwerks teilweise fertiggestellt

➢ Maßnahme ist weiterhin im Zeitplan

Folie 1617.08.2022 | Dezernat II



K38, Bruchstraße Brücke Mühlbach, Unna

Folie 1717.08.2022 | Dezernat II



K38, Bruchstraße Brücke Mühlbach, Unna

Folie 1817.08.2022 | Dezernat II

➢ Neubau Brücke über den Mühlbach

➢ Baustart September

➢ Fertigstellung Frühling 2023 

➢ Umleitungsstrecke über die Mühlhausener Dorfstraße



K11, Borker Straße, Selm-Cappenberg 

Folie 1917.08.2022 | Dezernat II



K11, Borker Straße, Selm-Cappenberg 

Folie 2017.08.2022 | Dezernat II

➢ Erneuerung der Asphaltdeck,- und Tragschicht

➢ Auftrag vergeben

➢ Baustart: Ende August, Anfang September

➢ Bauende: Sommer 2023



K21, Reichshofstraße, Schwerte 

Folie 2117.08.2022 | Dezernat II



K21, Reichshofstraße, Schwerte 

Folie 2217.08.2022 | Dezernat II

➢ Erneuerung der Asphaltdeck,- und Tragschicht

➢ Ausschreibung wird derzeit bearbeitet

➢ Bauzeit: Herbst bis Ende des Jahres



K31, Landweg, Holzwickede 

Folie 2317.08.2022 | Dezernat II



K31, Landweg, Holzwickede 

Folie 2417.08.2022 | Dezernat II

➢ Erneuerung der Asphaltdeck,- und Tragschicht

➢ Ummarkierung der Straße zum einseitig geführten Schutzstreifen 

(Radverkehrskonzept)

➢ Ausschreibung wird derzeit veröffentlicht 

➢ Fertigstellung der Baumaßnahme Ende 2022



K19, Alstedder Straße, Radwegsanierung, Selm 

Folie 2517.08.2022 | Dezernat II



K19, Alstedder Straße, Radwegsanierung, Selm 

Folie 2617.08.2022 | Dezernat II

➢ Radwegsanierung und Verbreiterung von 2,00m auf 2,5m sowie 

Absenkung einer Gradiente und Bau einer Winkelstützmauer

➢ Ausschreibung wird zeitnah vorbereitet

➢ Bauzeit: Herbst bis Ende des Jahres



K8, Netteberger Straße, Radwegsanierung, Selm 

Folie 2717.08.2022 | Dezernat II



K8, Netteberger Straße, Radwegsanierung, Selm 

Folie 2817.08.2022 | Dezernat II

➢ Radwegsanierung und Verbreiterung von 2,00m auf 2,5m

➢ Ausschreibung wird zeitnah vorbereitet

➢ Bauzeit: Herbst bis Ende des Jahres



K42, Rhynerner Straße, Bönen 

Folie 2917.08.2022 | Dezernat II



K42, Rhynerner Straße, Bönen 

Folie 3017.08.2022 | Dezernat II

➢ Erneuerung der Asphaltdeck-, Binder- und Tragschicht

➢ Bauzeit: September bis Herbst diesen Jahres


