
Anlage 1: Umsetzungstand in Baulastträgerschaft des Kreises Unna 
 

  Straßenname  Kommune   Länge  ID RVK  Maßnahme  Umsetzungsstand 

Fertiggestellte Maßnahmen 

1  K 9 Bambergstr./Bergkamener Str.  Bergkamen  1.415 412, 218  Neubau auf 
Mehrzweckstreifen  fertiggestellt 

2  K 9 Häupenweg/Weddinghofer Str.  Bergkamen  1.620 411, 452, 219  Ausbau  
Maßnahme nicht umsetzbar 
(Mindestbreite nicht gegeben), gem. 
Rad‐ und Gehweg vorhanden 

3  K 9 Am langen Kamp  Kamen  366 222  Radwegesanierung  fertiggestellt 

4  K 10 Landskroner Str.  Holzwickede  660 292, 387  Neubau   fertiggestellt 

5  K 10 Römerstr.  Holzwickede  560 704, 750  Neubau   fertiggestellt 

6  K 10 Lohbachstr.  Schwerte  360 443  Radwegesanierung 
(westl. Seite) 

Östl. Seite: Aus Gründen der 
Sicherheit kein Schutzstreifen, 
sondern weiterhin Nutzung des 
gem. Geh‐ und Radweges. (lt. KPB) 

7  K 19 Schlossberg  Selm  573 338 
Radwegesanierung 
(Entfernung der 
Treppenanlage) 

fertiggestellt 

8  K 24 Ostbürener Str.  Unna 
Fröndenberg  1.798 189, 190  Neubau (neue Führung 

über Wirtschaftsweg)  fertiggestellt 

9  K 40 Westicker Str.   Kamen  875 240   Neubau auf 
Mehrzweckstreifen  fertiggestellt 

10  K 40 Westicker Str.  Kamen  1.263 246, 357  Ausbau (Schutzstreifen)  fertiggestellt 

11  K 41 Mühlenstraße  Kamen   720 244  OD Tempo 30 km/h  fertiggestellt 
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In Bau befindliche bzw. vergebene Maßnahmen mit zeitnaher Fertigstellung 

12  K 4 Mühlenstr.  Werne  1.618 421  Neubau   In Bau/Fertigstellung bis Ende 2022 

13  K 8 Netteberger Str.  Selm  960 1065  Radwegesanierung  Fertigstellung Frühjahr 2023 

14  K 19 Alstedder Str.   Selm   900 899  Radwegesanierung  In Bau/Fertigstellung Anfang 2023 

15  K 31 Landweg  Holzwickede  880 290  Markierung/Schutzstreifen, 
einseitig („bergauf“)  Fertigstellung bis März 2023 

16  K 40n Südkamener Str.  Kamen  1.050 454  Neubau   In Bau/Fertigstellung 2023 

17  K 42 Rhynerner Str.  Bönen  1.377 343  Radwegesanierung   Fertigstellung Anfang 2023 

In Planung befindliche Maßnahmen mit absehbarer Umsetzung 

18  K 2 Vinnumer Str.  Selm  800 1070  Neubau  In Planung/Bau in 2024 

19  K 8 Bahnhofstr.  Selm  540 366, 367  Neubau  In Planung/Bau in 2023 

20  K 28 Ostenberg  Unna  2.021 294, 398, 399  Neubau  In Planung/Bau in 2023

21  K 38 Westhemmerder Weg   Unna  1.840 1215, 1379  Neubau  In Planung/Bau in 2023 

22  K 40 Westicker Str.  Kamen  967 235, Kreisel 
(232 ‐ 234) 

Neubau auf 
Mehrzweckstreifen  In Planung/Bau in 2023 

23  K 40 Westicker Str.  Kamen  514 236, Kreisel 
(237 ‐239) 

Neubau auf 
Mehrzweckstreifen  In Planung/Bau in 2023 

24  K 40 Westicker Str.  Kamen  690 227  Neubau auf 
Mehrzweckstreifen  In Planung/Bau in 2024 

25  K 40 Westicker Str.  Kamen  450 231, Kreisel 
(230) 

Neubau auf 
Mehrzweckstreifen  In Planung/Bau in 2024 

 


