KrEeis MY NA

DER LANDRAT

Neubau Tierheim Kreis Unna

Gremium Sitzungsdatum  Beschlussstatus Beratungsstatus

Ausschuss fur Gesundheit und

Verbraucherschutz 31.05.2023 Empfehlungsbeschluss 6ffentlich
Kreisausschuss 12.06.2023 Empfehlungsbeschluss o6ffentlich
Kreistag 13.06.2023 Entscheidung offentlich
Organisationseinheit Veterindrwesen und Lebensmittelliberwachung
Berichterstattung Dezernent Nils-Holger Gutzeit
Budget 39 Veterindrwesen und Lebensmitteliberwachung
Produktgruppe 39.02 Tierschutz
Produkt 39.02.02 Tierheim
Haushaltsjahr 2023 ff. Ertrag/Einzahlung [€]

Aufwand [€] ca. 7,0 - 9,0 Mio.
Klimarelevante Auswirkungen [ ] keine X positive ] negative
Umfang der Auswirkungen Erlauterung siehe Sachbericht

Beschlussvorschlag
Der Landrat wird beauftragt, nach MaBgabe des im Sachbericht beschriebenen Konzeptes den Neubau des
Tierheims Kreis Unna am derzeitigen Standort in Unna, Hammer StraBe 117, baulich umzusetzen.



1 Sachbericht

Der Kreis Unna betreibt auf der Grundlage einer 6ffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit den Stadten und
Gemeinden des Kreises mit Ausnahme der Stadt Schwerte seit 1979 ein Tierheim an der Hammer Stralle
117 in Unna. Vertragsgegenstand ist die Aufnahme und Versorgung herrenloser und vernachlassigter Tiere.
Dabei stehen Hunde, Katzen, Heimtiere, Ziervdgel und im Ausnahmefall und zu Ausbildungszwecken
Reptilien im Fokus. Nunmehr ist die bauliche Situation des Tierheims derart desolat, dass eine
grundsatzliche Entscheidung Uber die weiteren baulichen Mallnahmen getroffen werden muss. Diese
Drucksache dient als Sachstandsbericht der Entscheidungsvorbereitung.

2  Leistungen des Tierheims und deren Kostentrager

Im Auftrag der Vertragspartner werden im Tierheim Fundtiere und durch die Stadte und Gemeinden nach
dem Landeshundegesetz sichergestellte Tiere betreut. Die Abrechnung aller entstehenden Kosten erfolgt
kostendeckend jahrlich jeweils hélftig nach Bevolkerungszahl und hélftig nach der Zahl der zugefiihrten Tiere.
Origindre Aufgaben des Kreises Unna sind die Aufnahme und Betreuung von Abgabetieren, von Tieren, die
aus Tierschutzgrinden fortgenommen oder Ubergangsweise anderweitig untergebracht werden missen
sowie von Tieren, die aus tierseuchenrechtlichen Griinden und zum Schutz des Menschen vor Zoonosen
unter Quarantane gestellt werden missen. Hierunter fallen z.B. die Hunde und Katzen aus dem illegalen
Tierhandel, die auf den Autobahnen und bei Privatpersonen sichergestellt werden missen.

Kosten, die durch die Wahrnehmung originarer Aufgaben des Kreises entstehen, werden vom Kreis Unna
getragen bzw. sofern dies moglich ist, dem Verursacher wiederum in Rechnung gestellt.
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Die Zahl der untergebrachten Tiere war Uber die Jahre leichten Schwankungen unterworfen. Sie ist unter dem
Einfluss der Corona-Pandemie in den letzten drei Jahren leicht gesunken.

Darliber hinaus ist das Kreistierheim Ausbildungsbetrieb. RegelmaBig werden dort ein bis zwei
Auszubildende zum Tierpfleger Fachrichtung Tierheim | Tierpension betreut.

3  Bestandsaufnahme
3.1 Erfiillung gesetzlicher und fachlicher Anforderungen

3.1.1 Fehlende Quarantdne

Heimtiere, insbesondere Katzen und Kaninchen sollten grundsatzlich bei Neuaufnahme zuerst in einer
Quarantanestation untergebracht werden. Derzeit ist im Kreistierheim die Unterbringung von Neuzugdngen
nur in einer provisorischen Quarantane mdglich. Somit ist eine Verschleppung von ansteckenden Krankheiten
innerhalb der Population nicht sicher auszuschlieBen. Die Haltung entspricht deshalb nicht mehr dem
Standard.

Der illegale Handel mit Tieren nimmt zu. Der Kreis Unna ist hier in besonderem MaBe betroffen, zumal
mehrere Autobahnen durch das Kreisgebiet fihren. Die Zahl der Tiere, deren Herkunft und /oder
Seuchenstatus unklar ist und die deshalb unter amtliche Beobachtung gestellt werden mussen, steigt stetig.
Zum Schutz vor der Ubertragung der Tollwut auf Menschen (Mitarbeitende und Besucher) und Tiere miissen
Tiere ohne entsprechende Impfnachweise und eindeutige Identifikation in Quarantdne genommen werden.
Mit Erlass vom 25.02.2021 (Az 65.08.03.02.0048) hat das Ministerium fir Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und
Verbraucherschutz des Landes NRW klargestellt, dass die Durchfihrung einer Quarantdne bei illegalem
Verbringen bzw. illegaler Einfuhr von Heimtieren zwingend in einer geeigneten Quarantaneeinrichtung in
einem Tierheim zu erfolgen hat. Uber eine Quaranténeeinrichtung, die den tierseuchenrechtlichen und
arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben gentgt, verfligt das Tierheim derzeit nicht. Deshalb muss eine
Neukonzeption unbedingt geeignete Quarantaneeinrichtungen vorsehen.

3.1.2 Sozialraume

Die Sozialrdume, die dem Personal zur Verfligung gestellt werden, geniigen den heutigen Ansprichen, die
ein Betrieb erfillen sollte, in GroBe und Ausstattung nicht mehr.

3.2 Bauliche Situation

Die Nutzungsdauer des Bestandsgebdudes ist in Anbetracht der einfachen Bauweise Gberschritten.

Im bestehenden Gebdude haben sich massive Setzrisse gebildet. Aufgrund beim Bau unzureichend
ausgefiihrter Abdichtungen sind erhebliche Feuchteschdden im FuBbuden- und Sockelbereich entstanden.
Das Dach des Hundezwingers ist als abgangig einzustufen.

Das Gebdude ist zudem nicht mehr wirtschaftlich an die Vorgaben des Integrierten Klimaschutzkonzeptes des
Kreises Unna anzupassen und entspricht nicht mehr den aktuellen gesetzlichen und fachlichen
Anforderungen an Tierheime (sieche Vorgaben zur Quarantdne). Der Bestand kann den zusatzlichen
Raumbedarf nicht aufnehmen.

Aus baufachlicher Sicht wird ein Rick- und Neubau des Kreistierheims empfohlen. Ein Neubau wird zudem zu
einer wesentlichen Verbesserung logistischer Ablaufe beitragen.
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4  Voruntersuchung

Basierend auf den vom FB 39 ermittelten Anforderungen an das Raumprogramm eines zukunftsfahigen
Kreistierheims wurde durch den FB 60 die Eignung des Bestandsgrundstiicks in zwei Varianten gepriift:

a) gemeinsamer Neubau des Kreistierheims in einer Allianz mit dem Tierheim Hamm

b) Ersatzneubau des unabhangigen Kreistierheims

Im Ergebnis hat das Kreistierheim ausreichend Grundstlickskapazitaten um alle aktuellen
Standardanforderungen im Rahmen der Variante a) baulich umzusetzen. Bauordnungsrechtlich liegt das
Grundstiick im ,AuBenbereich” ohne Bebauungsplan.

Die Genehmigungsfahigkeit fur die Herstellung eines Neubaus mit gleichem Nutzer und gleicher Funktion ist
zu erwarten. Inzwischen hat die Stadt Hamm bereits eigene Planungen fir ein Tierheim auf dem Hammer

Stadtgebiet angestolRen.

“ ./ Baschungsoberkante

Abbildung 1: exemplarisches Fldchenmodell
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5 Grobkostenrahmen

Auf Basis des 0.g. Raumprogramms wurde ein grober Kostenrahmen in Héhe von 7,0 bis 9,0 Mio. € als erster
Orientierungswert fiir den Ersatzneubau des Kreistierheims ermittelt. Die Ermittlung erfolgte auf der
Grundlage vergleichbarer Bauvorhaben anderer Kommunen, da Tierheime nicht in den gdngigen
Kostentabellenwerken erfasst sind.

6  Perspektive

Die geleisteten Voruntersuchungen zeigen auch, dass die Planung eines Tierheims komplex und nicht
alltaglich ist. Insbesondere die funktionalen Anforderungen miissen fir die Planung durchdrungen und
umgesetzt werden. Nach dem Baubeschluss wird umgehend das Verfahren zur Beauftragung eines
Fachplanungsbiros begonnen. Die Realisierung der BaumaBnahme im Anschluss an die Planung ist mit
einem Generalunternehmen vorgesehen.

7 Klimarelevante Auswirkungen

Durch die obligatorischen Verbesserungen des energetischen Standards eines Neubaus im Vergleich zum
Bestand wirkt sich die MaBnahme positiv auf den Klimaschutz aus.

8 Finanzierung

In der Blrgermeisterkonferenz am 26.10.2022 wurde die aktuelle Situation im Tierheim dargestellt. Die
Notwendigkeit des Neubaus des Tierheims wurde zur Kenntnis genommen. Die Aufkiindigung der
bestehenden 6ffentlich-rechtlichen Vereinbarung wurde von keiner Kommune erwogen. Es wurde ein Votum
dahingehend abgegeben mit den notwendigen Planungen nach Genehmigung des Haushalts 2023 zu
beginnen. Ein konkretes Refinanzierungsmodell fiir die erforderliche Investition ist der Anlage zu entnehmen.

Anlagen
1. Baubuchanforderung

2. Refinanzierungsmodell
3. Checkliste Klimarelevanz
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