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Digitalisierung an den 
Schulen 01
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Digitalisierung der Schulen des Kreises Unna

− 2020 bis Mitte 2025

abgeschlossen:

GK 19 Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule, Bergkamen

GK 46 Förderzentrum Nord, Selm

GK 54 Regenbogenschule, Bergkamen 

GK 57 Regenbogenschule, Fröndenberg 

GK 59 Förderzentrum Nord, Lünen 

in Bearbeitung:

GK 11 Naturwissenschaftliches Zentrum, Unna 

GK 13 Hellweg-Berufskolleg, Unna 

GK 14 Märkisches Berufskolleg, Unna 

GK 15 Lippe Berufskolleg, Lünen 

GK 21 Sonnenschule, Kamen 

noch zu bearbeiten:

GK 12 Hansa-Berufskolleg, Unna 

GK 18 Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg, Werne 
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Krisenprävention 02
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Gesamtschließanlage Campus

− mechanische Schließanlage (innen) ausgetauscht

− elektrische Schließanlage (außen) fertiggestellt
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SmartRelais LED Leser 



Krisenprävention Campus (Amok-Konzept)

− Raumbeschilderungen abgeschlossen

− Leittafeln in Bearbeitung
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Brandschutzmaßnahmen 03
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Brandschutzmaßnahmen Hellweg-Berufskolleg

− Schließen der Oberlichter (133 Stk.)

− Brandschutzertüchtigung gem. neu erstelltem 
Brandschutzkonzept

− Rohbauarbeiten abgeschlossen

− Vorbereitung Einbau Brandschutzfenster (8 Stk.)
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Campus

− Erneuerung der Feuerwehrpläne und der Flucht- und Rettungspläne 
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Inklusionsmaßnahmen 04
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Lippe Berufskolleg, Lünen

− Erneuerung der Rasterdecken 
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Märkisches Berufskolleg, Unna 

− Erweiterungsbau/Herstellung Barrierefreiheit

− Vorbereitung der Ausschreibung für die 
Planungsvergabe
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Klimaschutz 05
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Karl-Brauckmann-Schule, Holzwickede 

− Erweiterung und energetische Sanierung

− Leistungsphase 2 abgeschlossen

− Bearbeitung Leistungsphase 3
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Neubau Tierheim, Unna 

− Ausschreibung Vergabemanagement erstellt
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Denkmalschutz 06
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Haus Opherdicke, Holzwickede

− Fassadensanierung Schafstall

− denkmalrechtliche Abnahme erfolgt
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Haus Opherdicke, Holzwickede

− Pflasterarbeiten Remise und Parkplatz
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Planungskompetenz 07
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Lippe Berufskolleg, Lünen

− räumliche Umstrukturierungen zur Gewinnung 
zusätzlicher Klassenräume

− Fertigstellung erster Abschnitt
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Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg, Werne 

− Umbau Chemie-Raum

− Fertigstellung Sichtverbindung
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Sonnenschule, Kamen 

− Schulhofumgestaltung – Neubau eines Spielplatzes

− Fertigstellung der Festeinbauten

− Bepflanzung ab Herbst 2023
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Förderzentrum Nord, Lünen

− Erneuerung Außenanlagen

− 1. Bauabschnitt abgeschlossen

− 2. Bauabschnitt in Bearbeitung
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fachliche Beratung 08
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Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule, Bergkamen 

− Machbarkeitsstudie zur zukünftigen Entwicklung
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Neubau der dritten GG-Förderschule des Kreises 
Unna, Lünen 

− Bauleitplanung

− Vorbereitung Architektenwettbewerb
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Ökologiestation, Bergkamen

− Neubau Besucherzentrum und Maschinenhalle

− Leistungsphase 5 im Wesentlichen abgeschlossen

− Leistungsphase 6 in Bearbeitung

− Baubeginn Frühjahr 2024
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außerplanmäßige 
Ereignisse 09
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Go In

− Dachsanierung nach Wasserschaden fertiggestellt

− Innenausbau kurz vor Fertigstellung

29 Sachstand Hochbaumaßnahmen



Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule, Bergkamen 

− Errichtung zusätzlicher Klassenräume (Container)

− Einzug 21.08.2023
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Leitstelle, Unna

− Erneuerung Leitstellenkommunikationssystem/ 
Anpassung der Infrastruktur
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Vielen Dank 
für Ihre
Aufmerksamkeit.

Copyright

Sämtliche Urheberrechte an den Inhalten dieser Präsentation stehen ausschließlich dem Kreis Unna zu. Wir haben keine 

Einwände, wenn Sie Einzelkopien von Seiten oder Teilen davon für Ihren Privatgebrauch fertigen, vorausgesetzt, dass 

der Urheberrechtshinweis des Kreises Unna erhalten bleibt. Es ist jedoch ohne ausdrückliche Genehmigung untersagt, 

Seiten oder Teile davon herunterzuladen, um sie kommerziellen Zwecken zuzuführen.

Kontakt

Kreis Unna | Der Landrat

Friedrich-Ebert-Str. 17

59425 Unna

T +49 (0) 23 03 27-0

post@kreis-unna.de

Info

Der Kreis Unna ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er wird vertreten 

durch Landrat Mario Löhr, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna.

Gerichtsstand: Unna

Weitere Informationen: kreis-unna.de/impressum
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