

Ausschussrelevante Baumaßnahmen/ Beginn 2015 - Kostenentwicklung

| Maßnahme                                                          | VergabeNr. | Vergabeart                | Auftrags-erteilung | Kostenschätz-<br>brutto in € | Auftragssumme<br>brutto in € | inkl.<br>Nachträge<br>brutto in € | Bemerkungen                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>1. Hochbau</b>                                                 |            |                           |                    |                              |                              |                                   |                                                               |
| 1.1 Abbruch Hausmeisterhaus Parkstr. 40a, Unna                    | 2015 001   | freih. Vergabe            | 09.02.2015         | 30.940,00                    | 36.070,69                    | 36.070,69                         |                                                               |
| 1.2 Wiederkehrende Sachverständigenprüfung Schwachstromanlage     | 2015 002   | freih. Vergabe            | 22.01.2015         | 3.855,60                     | 3.855,60                     | 3.855,60                          |                                                               |
| 1.3 Neubau Parkplatz Hansa BK                                     | 2015 003   | Beschränkte Ausschreibung | 02.03.2015         | 172.550,00                   | 124.148,26                   | 204.347,56                        | Kostensteigerung aufgrund belasteten Bodenmaterials           |
| 1.4 Haus Opherdicke Pflege Außenanlage 2015-2017                  | 2015 004   | freih. Vergabe            | 02.03.2015         | 84.000,00                    | 67.600,20                    | 67.600,20                         | Anwuchspflege über 3 Jahre                                    |
| 1.5 Wartungsarbeiten Sonnenschutz Neubau Parkstr. 40b             | 2015 005   | freih. Vergabe            | 05.05.2015         | 2.801,26                     | 2.801,26                     | 2.801,26                          | jährlich; Vertrag über 48 Monate                              |
| 1.6 Instandsetzung Spielgeräte Karl-Brauckmann-Schule Holzwickede | 2015 007   | freih. Vergabe            | 23.02.2015         | 6.049,58                     | 6.049,58                     | 6.049,58                          |                                                               |
| 1.7 Dachsanierung Schwimmbad Karl-Brauckmann-Schule Holzwickede   | 2015 008   | freih. Vergabe            | 20.04.2015         | 29.750,00                    | 34.533,62                    | 43.584,20                         | Bei Ausführung wurde ein größeres Schadensausmaß festgestellt |
| 1.8 Reparatur Vordach Haus 1 nach Wassereinbruch Märkisches BK    | 2015 011   | freih. Vergabe            | 23.03.2015         | 5.718,19                     | 5.718,19                     | 5.718,19                          |                                                               |
| 1.9 Erneuerung Schließanlage Kreissporthalle                      | 2015 015   | freih. Vergabe            | 15.04.2015         | 8.330,00                     | 3.897,30                     | 3.897,30                          |                                                               |
| 1.10 Schalldämmende Decken Karl-Brauckmann-Schule Holzwickede     | 2015 016   | freih. Vergabe            | 15.04.2015         | 13.090,00                    | 8.581,09                     | 10.187,59                         |                                                               |
| 1.11 Erneuerung Eingangstüren Kreissporthalle                     | 2015 017   | freih. Vergabe            | 15.04.2015         | 14.875,00                    | 12.083,26                    | 12.083,26                         |                                                               |
| 1.12 EDV-Installationsarbeiten Lippe-BK Lünen                     | 2015 019   | freih. Vergabe            | 24.03.2015         | 7.140,00                     | 5.889,59                     | 5.889,59                          |                                                               |
| 1.13 Abwasserpumpe Neubau Parkstr. 40b                            | 2015 022   | freih. Vergabe            | 15.04.2015         | 4.522,00                     | 3.715,18                     | 3.715,18                          |                                                               |
| 1.14 Niederspannungstest Leitstelle                               | 2015 023   | freih. Vergabe            | 21.04.2015         | 5.316,33                     | 5.316,33                     | 5.316,33                          |                                                               |
| 1.15 Erneuerung Heizungsanlage Gästehaus Haus Opherdicke          | 2015 026   | freih. Vergabe            | 27.05.2015         | 22.015,00                    | 16.210,67                    | 14.084,61                         | Auftragsminderung durch Erhalt von Bestandskomponenten        |
| 1.16 Neubau Schrankenanlage Parkplatz Hansa BK                    | 2015 027   | freih. Vergabe            | 23.04.2015         | 5.950,00                     |                              |                                   | Vergabe aufgehoben                                            |
| 1.17 Erneuerung elektr. Anlage Gästehaus Haus Opherdicke          | 2015 029   | freih. Vergabe            | 08.06.2015         | 51.170,00                    | 49.942,52                    | 57.253,17                         |                                                               |
| 1.18 Geräteretore Kreissporthalle                                 | 2015 032   | freih. Vergabe            | 01.06.2015         | 30.940,00                    | 28.476,70                    | 34.058,99                         |                                                               |
| 1.19 Schalldämmende Decken Hellweg BK                             | 2015 033   | freih. Vergabe            | 11.05.2015         | 15.470,00                    | 15.122,52                    | 15.122,52                         |                                                               |

|                                                                                  |          |                |            |           |           |           |                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| 1.20 Anschluss einer Schmutzwasserleitung an einen neuen Schacht                 | 2015 037 | freih. Vergabe | 28.05.2015 | 9.044,00  | 7.521,99  | 7.521,99  |                                                                        |
| 1.21 Malerarbeiten (Zeitvertrag) Fr.-v.-Bodelschwingh-Schule Bergkamen           | 2015 038 | freih. Vergabe | 07.05.2015 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |                                                                        |
| 1.22 Fliesenarbeiten Duschräume Karl-Brauckmann-Schule Holzwickede               | 2015 041 | freih. Vergabe | 18.06.2015 | 14.280,00 | 10.219,53 | 10.219,53 |                                                                        |
| 1.23 Ausstattung Lehrerzimmer mit akustisch absorbierender Deckenfläche Lippe BK | 2015 042 | freih. Vergabe | 26.06.2015 | 7.973,00  | 5.405,15  | 5.405,15  |                                                                        |
| 1.24 Außenleuchten Parkplatz Turnhalle Hansa BK                                  | 2015 043 | freih. Vergabe | 27.05.2015 | 8.515,59  | 8.515,59  | 8.515,59  |                                                                        |
| 1.25 Müllsammelplatz Schulhof Fr.-v.-Stein BK Werne                              | 2015 044 | freih. Vergabe | 23.06.2015 | 8.925,00  | 9.952,18  | 9.952,18  |                                                                        |
| 1.26 Erneuerung Deckenleuchten Hellweg BK u. Karl-Brauckmann-Schule              | 2015 046 | freih. Vergabe | 15.07.2015 | 28.560,00 | 18.269,00 | 28.556,30 |                                                                        |
| 1.27 Sanierung Duschräume (Sanitär) Karl-Brauckmann-Schule Holzwickede           | 2015 050 | freih. Vergabe | 30.06.2015 | 27.370,00 | 30.152,80 | 30.152,80 |                                                                        |
| 1.28 Anstrich nach Einbau schalldämm. Decken Hellweg BK                          | 2015 051 | freih. Vergabe | 16.06.2015 | 9.421,35  | 9.421,35  | 9.421,35  |                                                                        |
| 1.29 Erneuerung Wärmetauscher Hellweg BK                                         | 2015 052 | freih. Vergabe | 16.07.2015 | 10.115,00 | 8.538,25  | 8.538,25  |                                                                        |
| 1.30 Anstrich nach Einbau schalldämm. Decken Karl-Brauckmann-Schule Holzwickede  | 2015 055 | freih. Vergabe | 22.06.2015 | 7.560,80  | 7.560,80  | 7.560,80  |                                                                        |
| 1.31 Renovierung der Fenster Haus Opherdicke                                     | 2015 059 | freih. Vergabe | 17.08.2015 | 44.982,00 | 41.016,92 | 41.502,73 |                                                                        |
| 1.32 Treppenanstrich Haus Opherdicke                                             | 2015 060 | freih. Vergabe | 17.08.2015 | 7.140,00  | 3.907,13  | 3.907,13  |                                                                        |
| 1.33 Erstellung v. Parkplätzen Fr.-v.-Bodelschwingh-Schule Be                    | 2015 066 | freih. Vergabe | 02.09.2015 | 49.980,00 | 49.845,38 | 70.447,43 | Zur Standfestigkeit musste erheblich mehr Bodenmaterial verbaut werden |
| 1.34 Schwimmbadtechnik Calciumhypochlorit System Karl-Brauckmann-Schule Howl     | 2015 068 | freih. Vergabe | 24.08.2015 | 17.305,10 | 17.305,10 | 17.305,10 |                                                                        |
| 1.35 Elektron. Nachrüstung Sicherheitsbeleuchtung Bunker UG Hansa BK             | 2015 069 | freih. Vergabe | 01.09.2015 | 12.177,95 | 12.177,95 | 12.177,95 |                                                                        |
| 1.36 Statische Prüfung Deckenkonstruktion in Sporthallen des Kreises Unna        | 2015 071 | freih. Vergabe | 02.09.2015 | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  |                                                                        |
| 1.37 Prüföffnungen Turnhalle Karl-Brauckmann-Schule Holzwickede                  | 2015 072 | freih. Vergabe | 31.08.2015 | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  |                                                                        |
| 1.38 Überprüfung Staubsauganlage Holzwerkstatt NTZ Unna                          | 2015 073 | freih. Vergabe | 23.09.2015 | 4.994,40  | 4.998,40  | 4.998,40  |                                                                        |
| 1.39 Anstrich Stahlträger Gesundheitshaus Unna                                   | 2015 075 | freih. Vergabe | 28.09.2015 | 11.977,35 | 11.977,35 | 11.977,35 |                                                                        |
| 1.40 Sicherung Deckenkonstruktion Turn-/Schwimmhalle div. Schulen Kreis Unna     | 2015 079 | freih. Vergabe | 09.09.2015 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |                                                                        |
| 1.41 Anstrich Flur Trakt D Fr.-v.-Bodelschwingh-Schule Bergkamen                 | 2015 081 | freih. Vergabe | 29.09.2015 | 9.972,30  | 10.000,00 | 10.000,00 |                                                                        |
| 1.42 Prallschulz Kreissporthalle                                                 | 2015 083 | freih. Vergabe | 05.10.2015 | 13.420,46 | 13.420,46 | 13.420,46 |                                                                        |
| 1.43 Einbau Dachventilator/Instandsetzung Abluftanlage Fr.-v.-Stein-BK Werne     | 2015 084 | freih. Vergabe | 12.10.2015 | 7.719,79  | 7.719,79  | 7.719,97  |                                                                        |

|                                                                                   |          |                |            |                   |                   |                   |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1.44 Desinfektion Trinkwasserleitungen Gebäudeteil A Fr.-v.-Stein-BK Werne        | 2015 085 | freih. Vergabe | 12.10.2015 | 5.650,12          | 5.650,12          | 5.650,12          |                         |
| 1.45 Wartungsvertrag Dachventilator/Brandschutzklappen Dienstgebäude Parkstr. 40b | 2015 088 | freih. Vergabe | 22.10.2015 | 809,20            | 809,20            | 809,20            | jährlich über 48 Moante |
| 1.46 Rohbauarbeiten Gästehaus Haus Opherdicke                                     | 2015 091 | freih. Vergabe | 20.11.2015 | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          |                         |
| 1.47 Neue Elektroverkabelung UG Fr.-v.-Stein-BK Werne                             | 2015 092 | freih. Vergabe | 14.12.2015 | 20.438,10         | 20.438,10         | 20.438,10         |                         |
| 1.48 Erneuerung def. USV/EDV-Anlage im KG Kreishaus Lünen                         | 2015 093 | freih. Vergabe | 14.12.2015 | 5.176,36          | 5.176,36          | 5.176,36          |                         |
| <b>Summe</b>                                                                      |          |                |            | <b>893.190,83</b> | <b>785.211,46</b> | <b>918.210,06</b> | <b>+ 2,73 %</b>         |

| Maßnahme                                                                                              | VergabeNr. | Vergabeart     | Auftrags-erteilung | Kostenschätz-<br>brutto in € | Auftragssumme<br>brutto in € | inkl.<br>Nachträge<br>brutto in € | Bemerkungen     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>2. Sanierung Freiherr-vom-Stein Berufskolleg Werne</b>                                             |            |                |                    |                              |                              |                                   |                 |
| Budget 5 Mio. € inkl. Gasanschluss und BHKW, Ausschreibungsstand 100 %, Budgetprognose ca. 4,9 Mio. € |            |                |                    |                              |                              |                                   |                 |
| 2.1 Schlosserarbeiten                                                                                 | SanWerne20 | freih. Vergabe | 19.03.2015         | 40.460,00 €                  | 28.563,36                    | 28.563,36                         |                 |
| 2.2 Prüfung d. raumlufftech. Anlagen v. WC und Nebenräumen                                            | SanWerne22 | freih. Vergabe | 26.01.2015         | 1.666,00                     | 1.666                        | 1.666,00                          |                 |
| 2.3 Bauendreinigung 1. Abschnitt                                                                      | SanWerne23 | freih. Vergabe | 20.02.2015         | 5.367,50                     | 5.367,50                     | 5.367,50                          |                 |
| 2.4 Lieferung u. Montage von zwei Teilgeländern                                                       | SanWerne24 | freih. Vergabe | 13.02.2015         | 2.785,19                     | 2.785,19                     | 2.785,19                          |                 |
| 2.5 Einrichten eines Mint-Labors                                                                      | SanWerne25 | freih. Vergabe | 03.06.2015         | 62.600,00                    | 65.106,11                    | 83.504,54                         |                 |
| 2.6 Schadstoffsanierung Bauteil B                                                                     | SanWerne26 | freih. Vergabe | 17.06.2015         | 30.940,00                    | 29.460,01                    | 33.875,49                         |                 |
| 2.7 Bauendreinigung 2. Abschnitt                                                                      | SanWerne27 | freih. Vergabe | 25.06.2015         | 4.165,00                     | 4.165,00                     | 4.165,00                          |                 |
| 2.8 Bauendreinigung 3. Abschnitt                                                                      | SanWerne28 | freih. Vergabe | 20.11.2015         | 4.083,08                     | 4.083,08                     | 4.083,08                          |                 |
| <b>Summe</b>                                                                                          |            |                |                    | <b>152.066,77 €</b>          | <b>141.196,25</b>            | <b>164.010,16</b>                 | <b>+ 7,28 %</b> |

| Maßnahme                                                                                              | VergabeNr. | Vergabeart     | Auftrags-erteilung | Kostenschätz-<br>brutto in € | Auftragssumme<br>brutto in € | inkl.<br>Nachträge<br>brutto in € | Bemerkungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| <b>3. Sanierung des Naturwissenschaftlichen Zentrums</b>                                              |            |                |                    |                              |                              |                                   |             |
| Ursprungsbudget 7,5 Mio. €, Fertigstellung März 2015, Gesamtbudget 8,25 Mio. €, nachlaufende Vergaben |            |                |                    |                              |                              |                                   |             |
| 3.1 Umzug aus der Containeranlage                                                                     | SanNTZ56   | freih. Vergabe | 12.01.2015         | 28.262,50                    | 28.262,50                    | 28.262,50                         |             |
| 3.2 Neue Kaba-GHS-Anlage im System Wendeschlüssel                                                     | SanNTZ57   | freih. Vergabe | 08.01.2015         | 15.230,10                    | 15.230,10                    | 15.230,10                         |             |

|                                                       |          |                |            |                  |                  |                  |  |
|-------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 3.3 Lieferung + Montage Mauser-Regalteile Kreisarchiv | SanNTZ58 | freih. Vergabe | 27.08.2015 | 8.972,01         | 8.972,01         | 8.972,01         |  |
| <b>Summe</b>                                          |          |                |            | <b>52.464,61</b> | <b>52.464,61</b> | <b>52.464,61</b> |  |

| Maßnahme                                                                                 | VergabeNr. | Vergabeart                    | Auftrags-<br>erteilung | Kostenschätzu<br>brutto in € | Auftragssumme<br>brutto in € | inkl.<br>Nachträge<br>brutto in € | Bemerkungen                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>4. Straßenbau</b>                                                                     |            |                               |                        |                              |                              |                                   |                                              |
| 4.1 Lieferung einer Bankett-Schaufel passend für den Paus TSL 855                        | 2015 006   | freih. Vergabe                | 18.02.2015             | 2.653,70                     | 2.653,70                     | 2.653,70                          | VOL-Vergabe                                  |
| 4.2 Straßenreparaturarbeiten auf Kreisstraßen 2015/2016                                  | 2015 009   | Auftrags-<br>verlängerung     | 27.02.2015             | 50.000,00                    | 50.000,00                    | 50.000,00                         | Auftragsverlängerung<br>Zeitvertrag          |
| 4.3 Brückensanierung im Zuge d. K42, Schulstr. Bönen, Eisenbahnbetriebl. Aufgaben        | 2015 010   | freih. Vergabe                | 27.02.2015             | 13.023,36                    | 13.023,36                    | 13.023,36                         |                                              |
| 4.4 Oberbauerneuerung im Zuge d. K16 Rotherbachstr. Bergkamen                            | 2015 012   | Beschränkte<br>Ausschreibung  | 17.04.2015             | 175.000,00                   | 197.011,73                   | 201.248,53                        |                                              |
| 4.5 Markierung Kreisstraßen                                                              | 2015 018   | freih. Vergabe                | 23.04.2015             | 71.400,00                    | 70.405,99                    | 70.405,99                         |                                              |
| 4.6 Deckenerneuerung Hönigstr. Unna                                                      | 2015 025   | freih. Vergabe                | 21.04.2015             | 42.949,46                    | 42.949,46                    | 42.949,46                         |                                              |
| 4.7 Umrüstung d. bestehenden Fußgängersignalanlage auf LED-Technik                       | 2015 028   | freih. Vergabe<br>Beschränkte | 20.04.2015             | 9.591,00                     | 9.591,00                     | 9.591,00                          |                                              |
| 4.8 Lieferung eine LKW's mit Ladekran Bauhof                                             | 2015 030   | Ausschreibung                 | 12.06.2015             | 156.485,00                   | 157.437,00                   | 157.437,00                        | VOL-Vergabe                                  |
| 4.9 Lieferung u. Montage v. 19 Sitzgarnituren u. 6 Tischen am neuen Radweg Unna          | 2015 031   | freih. Vergabe                | 23.04.2015             | 4.690,98                     | 4.690,98                     | 4.690,98                          |                                              |
| 4.10 Deckenerneuerung im Zuge der K22 Bürenbrucher Weg Schwerte                          | 2015 034   | Beschränkte<br>Ausschreibung  | 11.06.2015             | 285.600,00                   | 246.730,15                   | 246.730,15                        |                                              |
| 4.11 Großbeschilderung an der K44                                                        | 2015 036   | freih. Vergabe                | 16.06.2015             | 38.084,83                    | 31.360,33                    | 31.360,33                         |                                              |
| 4.12 Lieferung v. Verkehrszeichen u. Zubehör für den Bauhof                              | 2015 039   | freih. Vergabe                | 19.06.2015             | 14.000,00                    | 14.000,00                    | 14.000,00                         | VOL-Vergabe/Zeitvertrag<br>01.07.15-30.06.16 |
| 4.13 Sanierung d. Brücke über DB im Zuge d. K42, Schulstr. Bönen                         | 2015 040   | Beschränkte<br>Ausschreibung  | 24.06.2015             | 119.000,00                   | 111.192,79                   | 111.192,79                        |                                              |
| 4.14 Austausch d. Elastomerlagers bei Brücke über d. Overberger-/Industriestr. Bergkamen | 2015 045   | Beschränkte<br>Ausschreibung  |                        | 148.750,00                   |                              |                                   | aufgehoben mangels<br>Angeboten              |
| 4.15 Maharbeiten am Lärmschutzwall Rottum                                                | 2015 047   | freih. Vergabe                | 22.06.2015             | 17.552,70                    | 17.552,50                    | 17.552,50                         |                                              |
| 4.16 Lieferung von Streusalz zum Bauhofsilo                                              | 2015 048   | freih. Vergabe                | 29.05.2015             | 10.210,20                    | 10.210,20                    | 10.210,20                         |                                              |
| 4.17 Erneuerung d. Schutzeinrichtungen im Zuge d. K16 Brücke DB+Overberger Str.          | 2015 049   | freih. Vergabe                | 06.07.2015             | 76.721,64                    | 58.184,95                    | 58.184,95                         |                                              |
| 4.18 Deckenbauprogramm 2015-Sanierung von Ortsdurchfahrten                               | 2015 053   | Beschränkte<br>Ausschreibung  | 24.07.2015             | 495.000,00                   | 497.892,57                   | 497.892,57                        |                                              |
| 4.19 Maharbeiten an Lärmschutzwällen an der K35n über 3 Jahre                            | 2015 056   | freih. Vergabe                | 21.07.2015             | 3.900,00                     | 3.601,77                     | 3.601,77                          |                                              |

|                                                                                         |          |                |            |                     |                     |                     |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| 4.20 Erneuerung Geländer K2, Neue Nordkirchener Str. in Selm                            | 2015 057 | freih. Vergabe | 02.07.2015 | 16.000,00           | 11.876,20           | 11.876,20           |                                            |
| 4.21 Austausch d. Elastomerlagers bei Brücke über d. Overberger/Industriestr. Bergkamen | 2015 061 | freih. Vergabe | 24.08.2015 | 71.400,00           | 34.967,69           | 34.967,69           |                                            |
| 4.22 Markierungsarbeiten Bahndammradweg im Bereich Kindergarten/Spielplatz Bönen        | 2015 062 | freih. Vergabe | 31.07.2015 | 11.192,88           | 11.192,88           | 11.192,88           | VOL-Vergabe/Zeitvertrag bis zum 31.12.15   |
| 4.23 Anmietung einer LKW-Kehrmaschine Bauhof                                            | 2015 064 | freih. Vergabe | 05.08.2015 | 3.950,00            | 4.700,50            | 4.700,50            |                                            |
| 4.24 Bankettfräsarbeiten an der K19 Cappenberg                                          | 2015 065 | freih. Vergabe | 06.08.2015 | 11.424,00           | 11.424,00           | 11.424,00           |                                            |
| 4.25 Radwegeerneuerung Kreis Unna                                                       | 2015 074 | freih. Vergabe | 06.10.2015 | 107.100,00          | 146.258,51          | 146.258,51          | Kostensteigerung wg. größerer Schadstellen |
| 4.26 Auftragsaufz Winterdienst Bauhof 2015/2016                                         | 2015 076 | freih. Vergabe | 14.09.2015 | 27.846,00           | 27.846,00           | 27.846,00           |                                            |
| 4.27 Deckenauprogramm 2015, Schadstellenerneuerung K42 Rhynener Straße                  | 2015 077 | freih. Vergabe | 21.10.2015 | 119.000,00          | 85.289,58           | 85.289,58           |                                            |
| 4.28 Anmietung einer LKW-Arbeitsbühne Bauhof                                            | 2015 078 | freih. Vergabe | 12.10.2015 | 5.593,00            | 5.593,00            | 5.593,00            |                                            |
| 4.29 Erdbauarbeiten einschl. Fundamentherstellung FSA (L665) Hammer Str. Unna           | 2015 082 | freih. Vergabe | 28.10.2015 | 8.925,00            | 5.032,80            | 5.032,80            |                                            |
| 4.30 Brückenarbeiten über die DB K10, Ostberger Str. Schwerte                           | 2015 089 | freih. Vergabe | 19.11.2015 | 21.420,00           | 16.147,03           | 16.147,03           |                                            |
| 4.31 Beschaffung eines hydr. Laubsaugegerätes für UN-62                                 | 2015 090 | freih. Vergabe | 06.11.2015 | 6.616,40            | 6.616,40            | 6.616,40            |                                            |
| 4.32 Geländerarbeiten an d. K42/Schulstr. Bönen                                         | 2015 095 | freih. Vergabe | 05.01.2016 | 10.389,65           | 10.389,65           | 10.389,65           |                                            |
| <b>Summe</b>                                                                            |          |                |            | <b>2.155.469,80</b> | <b>1.915.822,72</b> | <b>1.920.059,52</b> | <b>-12,26 %</b>                            |