

Ausschussrelevante Baumaßnahmen/ Beginn 2017 - Kostenentwicklung

Maßnahme	VergabeNr.	Vergabeart	Auftrags-erteilung	Kostenschätzung brutto in €	Auftragssumme brutto in €	inkl. Nachträge brutto in €	Bemerkungen
1. Hochbau							
1.1 Haus Opherdicke Zugang Seeterrasse Metallbauarbeiten	2017 002	freih. Vergabe	19.01.2017	4.129,30	4.228,07	4228,07	
1.2 HansaBK Erneuerung Notlichtbatterien	2017 005	freih. Vergabe	23.02.2017	5.079,03	4.268,09	4.268,09	
1.3 Kostenschätzung Kitaneubau Fröndenberg für FB 51.3	2017 017	freih. Vergabe	01.03.2017	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Grundlagenermittlung u. Vorplanung für FB 51.3
1.4 Haus Opherdicke Mobiliar Seeterrasse	2017 019	freih. Vergabe	06.03.2017	9.772,28	9.772,28	9.772,28	
1.5 NTZ Lieferung u Montage Klimagerät im Serverraum	2017 021	freih. Vergabe	30.03.2017	8.330,00	7.973,00	7.973,00	
1.6 Karl-Brauckmann-Schule Holzw.,Erweiterung IT Infrastruktur	2017 024	freih. Vergabe	24.03.2017	6.545,00	6.485,77	6.485,77	Für FD 16
1.7 Fr.-Stein-BK Demontage u. Entsorgung eines Öltanks	2017 026	Preis Anfrage	10.04.2017	9.996,00	8.675,10	8.675,10	
1.8 Haus Opherdicke Abfuhr u. Entsorgung Grabenaushub	2017 029	freih. Vergabe	04.05.2017	7.140,00	7.140,00	7.140,00	
1.9 Erarb. Konzept Verknüp. tourist. Aktivitäten Naturerlebnis FB69	2017 032	freih. Vergabe	06.06.2017	17.385,90	17.385,90	17.385,90	Für FB 69
1.10 Förderzentrum Unna Abbrucharbeiten Spielgeräte	2017 031	freih. Vergabe	07.06.2017	9.582,95	12.698,07	12.698,07	
1.11 Förderschule Begkamen Erd-/Fallschutzarbeiten u. Spielplatzeinrichtung	2017 035	Preis Anfrage	14.07.2017	30.117,16	21.452,55	21.452,55	in 2 Lose aufgeteilt
1.12 NTZ Erneuerung v. Klassenraumbänken	2017 036	Preis Anfrage	10.07.2017	27.370,00	18.594,94	18.594,94	
1.13 MärkischesBK Erneuerung Schließanlage	2017 037	Preis Anfrage	10.07.2017	10.710,00	6.766,10	6.766,10	
1.14 HellwegBK Umbau Schulverwaltung Roh- u. Abbrucharbeiten	2017 038	Preis Anfrage	12.07.2017	8.330,00	9.227,78	9.844,35	1 Nachtrag Mehraufwand Maurerarbeiten
1.15 HellwegBK Umbau Schulverwaltung Elektroarbeiten	2017 041	Preis Anfrage	21.07.2017	26.025,30	27.502,33	31.136,97	2 Nachträge Aufstellung Test Access Point u. DECT-Anlage
1.16 Sonnenschule Trockenbauarbeiten	2017 042 a	freih. Vergabe	25.07.2017	10.235,01	13.318,10	13.318,10	Mehraufwand zusätzl. Arbeiten
1.17 HellwegBK Umbau Schulverwaltung Malerarbeiten	2017 045	freih. Vergabe	11.07.2017	5.355,00	4.500,00	4.500,00	
1.18 Regenbogenschule BE Erneuerung Küchenschrankfronten	2017 046	freih. Vergabe	07.07.2017	5.485,31	4.898,04	4.898,04	
Montage Heizflächen,Rohrleitungen,Rohrfußleisten (HLS-Arbeiten)	2017 047	freih. Vergabe	12.07.2017	7.140,00	6.810,06	6.810,06	

Unna für d. Naturförderungsgesellschaft d. Kreises Unna (NFG)	2017 048	freih. Vergabe	03.08.2017	4.946,53	4.108,36	4.108,36	
1.21 Fr.-v.-Bodelschwingh-Schule Erneuerung Schließanlage	2017 049	freih. Vergabe	23.08.2017	14.280,00	9.807,15	9.807,15	
1.22 HellwegBK Erneuerung Bodenbeläge	2017 051	freih. Vergabe	21.08.2017	26.180,00	17.839,35	17.839,35	
1.23 HellwegBK Erneuerung 7 Türen Verwaltung 1.OG u. 1 Tür Tagungsraum EG	2017 052	freih. Vergabe	16.08.2017	13.025,00	20.681,61	21.765,69	1 Nachtrag Innenfensterbänke mit Silikonversiegelung
1.24 Neubau Parkplatz/Sportanlage Unna Baumfällarbeiten	2017 053	freih. Vergabe	24.08.2017	46.008,38	32.879,70	32.879,70	
1.25 HellwegBK Umbau Schulverwaltung Trockenbauarbeiten	2017 056	freih. Vergabe	23.08.2017	18.504,50	27.195,84	27.195,84	Mehraufwand zusätzl. Arbeiten Brandschutz
1.26 Herbstbepflanzung Kreis Unna 2017 FB69	2017 057	freih. Vergabe	11.09.2017	111.451,41	120.032,92	120.032,92	
1.27 Neubau Parkplatz/Sportanlage Erd-u. Pflasterarbeiten	2017 058	Beschränkte Aus.	22.09.2017	1.106.754,79	1.259.565,02	1.271.239,31	1 Nachtrag Ab-u.Aufbau provis.Betonwinkelwand
1.28 Fr.-v.-Bodelschwingh-Schule BE Hausmeisterwohnung Bodenbelagsarbeiten	2017 059	freih. Vergabe	23.08.2017	3.931,13	3.931,13	3.931,13	
1.29 Fr.-v.-Bodenschwingh-Schule BE Hausmeisterwohnung Tapezier- u. Anstricharbeiten	2017 060	freih. Vergabe	22.08.2017	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.30 HellwegBK Umbau Schulverwaltung Einbruchmeldeanlage	2017 061	freih. Vergabe	31.08.2017	6.978,17	6.978,17	6.978,17	
1.31 Haus Opherdicke Erdarbeiten Aufstellung Skulpturen im Park KU	2017 062	Preis Anfrage	21.09.2017	13.685,00	13.482,70	17.815,97	2 Nachträge Ersatzbauweise statt Wasserhaltung u. Rollrasen statt Rasensaat
1.32 HellwegBK Sekretariat Erneuerung d. Eingangstür	2017 064a	Preis Anfrage	16.10.2017	4.903,99	4.903,99	4.903,99	
1.33 Tierheim Unna Erneuerung Entwässerungsrinne u. Pflasterarbeiten	2017 065	Preis Anfrage	11.10.2017	17.850,00	18.968,78	18.968,75	
1.34 Haus Opherdicke Parkanlage Herrstellung v. Sockel als Unterbau wg. Aufstellung Skulpturen KU	2017 066	Preis Anfrage	18.09.2017	10.714,22	10.714,22	10.714,22	
1.35 Neuau Parkplatzanlage Platanenallee Elektroarbeiten	2017 075	Beschränkte Aus.	24.11.2017	182.411,17	148.042,30	148.042,30	
1.36 HellwegBK Beamer-Installation in 16 Klassenräumen	2017 077	freih. Vergabe	11.10.2017	11.507,97	11.507,97	11.507,97	
1.37 Jugendzentrum Goln Bönen Erneuerung d. Elektrohauptverteilung	2017 079	freih. Vergabe	15.11.2017	22.943,28	22.943,28	22.943,28	
1.38 Schloss Cappenberg Touristische Hinweistafeln FB41	2017 080	Preis Anfrage	16.11.2017	11.237,17	11.237,17	11.237,17	
1.39 Karl-Brauckmann-Schule Howi Lüftungsgerät Umkleieräume	2017 081	freih. Vergabe	22.11.2017	7.574,35	7.574,35	7.574,35	
1.40 Kreissporthalle Unna Sanierung Warmwasserbereitung	2017 082	freih. Vergabe	22.11.2017	20.749,27	17.436,36	17.436,36	
1.41 HansaBK Hausmeisterwohung Bodenbelag	2017 083	freih. Vergabe	23.11.2017	7.744,14	7.744,14	7.744,14	
1.42 Kreissporthalle Unna Erneuerung Sicherheitsfangvorrichtung	2017 084	freih. Vergabe	05.12.2017	6.404,46	6.404,46	6.404,46	
1.43 Haus Opherdicke Parkanlage Pflege d. geschützten Trockenmauer KU	2017 085	freih. Vergabe	05.12.2017	4.351,83	4.351,83	4.351,83	

1.44 Haus Opherdicke Pflege Außenanlagen	2017 089	freih. Vergabe	19.12.2017	22.533,40	22.533,40	22.533,40	
1.45 Grünpflege Förderzentrum Nord Standort Lünen	60.0 1c	freih. Vergabe	13.02.2017	12.670,17	12.670,17	12.670,17	
1.46 Pflege Außenanlagen kreiseigene Gebäude 2017	60.0 1b	freih. Vergabe	13.02.2017	68.096,57	68.096,57	68.096,57	
Summe				1.997.165,14	2.094.327,12	2.115.669,94	+5,61 %

Maßnahme	VergabeNr.	Vergabeart	Auftrags-erteilung	Kostenschätzung brutto in €	Auftragssumme brutto in €	inkl. Nachträge brutto in €	Bemerkungen
2. Bau einer Verarbeitungsstätte für Biofleisch NRW e. G. Bergkamen							
2.1 Erdarbeiten	Bio01 2017	Öffentl. Ausschreib.	19.09.2017	214.200,00	189.602,20	218.774,25	1 Nachtrag Strauchwerk roden, Boden auskoffern usw.
2.2 Rohbauarbeiten	Bio02 2017	Öffentl. Ausschreib.	19.09.2017	571.200,00	529.563,06	541.349,04	1 Nachtrag Lieferung u. Montage Stahlrohrmengerüst
2.3 Zimmer- u. Holzbauarbeiten	Bio03 2017	Öffentl. Ausschreib.	28.09.2017	130.900,00	88.162,94	88.162,94	
2.4 Dachabdichtungsarbeiten	Bio04 2017	Öffentl. Ausschreib.	24.10.2017	148.750,00	107.978,62	107.978,62	
Summe				1.065.050,00 €	915.306,82	956.264,85	-11,38 %

Maßnahme	VergabeNr.	Vergabeart	Auftrags-erteilung	Kostenschätzung brutto in €	Auftragssumme brutto in €	inkl. Nachträge brutto in €	Bemerkungen
3. Neubau Förderzentrum+Kita Döbelner Straße in Unna							
3.1 Baugrunduntersuchung	Campus2 2017	freih. Vergabe	21.09.2017	4.624,34 €	4.624,24	4.624,24	
Summe				4.624,34	4.624,24	4.624,24	/ %

Maßnahme	VergabeNr.	Vergabeart	Auftrags-erteilung	Kostenschätzung brutto in €	Auftragssumme brutto in €	inkl. Nachträge brutto in €	Bemerkungen
4. Straßenbau							
4.1 Deckenerneuerung K38 Bahnübergang Uelzener Dorfstraße	2017 001	freih. Vergabe	09.05.2017	35.352,00	35.352,00	35.352,00	Wg. Streckensperrung gleiche Fa. wie DB

4.2 Neubau FSA im Zuge L665 Hammer Str. Unna, Tiefbau	2017 003	Preis-anfrage	03.03.2017	43.208,23	46.272,80	55.450,70	1 Nachtrag wg. Tiefbauarbeiten
4.3 Neubau FSA im Zuge L665 Hammer Str. Unna, Signaltechnik	2017 004	Preis-anfrage	03.03.2017	65.637,43	38.222,92	37.980,67	2 Nachträge Änderung Signal- u. Mastbestückung
4.4 Montage 3 Unterführungsleuchten K39 n	2017 006	freih. Vergabe	09.02.2017	5.414,50	5.414,50	5.414,50	
4.5 Markierungsarbeiten Kreis Unna 2017	2017 008	Preis-anfrage	22.03.2017	80.000,00	86.083,71	86.083,71	
4.6 Messtischerneuerung Kreis Unna	2017 009	Preis-anfrage	23.02.2017	22.580,96	22.580,96	22.580,96	
4.7 Bauhof Anmietung Kehrmaschine Kreisstraßenreinigung	2017 010	Preis-anfrage	13.03.2017	8.000,00	9.996,00	9.996,00	Anmietung für 30 Arbeitstage in 2017 verteilt
4.8 Baumstubbenfräsarbeiten an Kreisstraßen	2017 011	Preis-anfrage	15.02.2017	4.165,00	3.796,10	3.796,10	
4.9 Räumung u. Profilierung Bankettflächen 2017	2017 012	Preis-anfrage	21.03.2017	24.395,00	27.155,80	27.155,80	
4.10 Bauhof Anmietung Kompaktbagger wg. Grabenräumung	2017 013	Preis-anfrage	16.02.2017	4.165,00	4.069,80	4.069,80	
4.11 Bauhof Kauf Böschungs- u. Randstreifenmäher	2017 014	Preis-anfrage	22.05.2017	79.968,00	78.290,10	78.290,10	
4.12 Bauhof Kauf Gestrüppmähkopf	2017 015	Preis-anfrage	17.05.2017	9.996,00	11.305,00	11.305,00	
4.13 Mäharbeiten Lärmschutzwahl Kreuzungsbereich BAB A1/A2	2017 016	Preis-anfrage	20.03.2017	7.000,00	10.888,50	10.888,50	Zeitraum 2017-2019 pro Jahr 10.888,50 €
4.14 Prüfstatik K5 Hornebachbrücke Wesseler Straße Werne	2017 018	freih. Vergabe	01.03.2017	4.282,91	4.282,91	4.282,91	
4.15 Winterdienst Kreisstraßen im Stadtgebiet Lünen	2017 020	freih. Vergabe	15.03.2017	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
4.16 Bauhof Leasing Warnkleidung	2017 022	Preis-anfrage	17.05.2017	9.174,88	11.060,43	11.060,43	Zeitraum 2017-2020 pro Jahr 11.060,43 €
4.17 Neubau LSA Kreuzung L665 Hansa Str./Hochstr. Unna	2017 023	Beschränkte Aus.	27.04.2017	119.000,00	80.218,88	80.218,88	
4.18 Bauhof Kauf Aufsatzstreuautomat	2017 025	freih. Vergabe	03.07.2017	46.000,00	35.700,00	35.700,00	
4.19 Umrüstung 2 LZA K9 Goekenheide u. K36/37 Mühlhauserstr.	2017 027	freih. Vergabe	11.04.2017	38.090,83	38.090,83	45.328,09	1 Nachtrag Montage Kamera u. Fußgängerhilfsblinker
4.20 Deckenerneuerung 2017 K29 u. K32 Holzwickede	2017 028	Beschränkte Aus.	18.05.2017	178.500,00	203.149,33	203.149,33	höherer Fräs- u. Entsorgungsaufwand
4.21 Bauhof Kauf Doppelkabinen-Pritschenwagen	2017 030	Preis-anfrage	05.10.2017	54.978,00	59.776,94	59.776,94	
4.23 Bauhof Kauf Tandem-Dreiseiten-Kipper	2017 033	freih. Vergabe	27.06.2017	25.942,00	27.667,50	27.667,50	
4.24 Deckenbauprogramm 2017 Ostberger Str. u. Erneuerung 2 Busspuren Rosenweg Schwerte	2017 039	Beschränkte Aus.	10.07.2017	476.000,00	423.157,16	423.157,16	
4.25 Eco-Safe Schutzplanke OD Unna-Hemmerde	2017 040	freih. Vergabe	27.06.2017	4.594,14	4.594,14	4.594,14	im Rahmen des Zeitvertrags
4.26 Bauhof Anmietung Arbeitsbühne für 70 Arbeitstage	2017 043	freih. Vergabe	25.07.2017	11.305,00	11.412,10	11.412,10	
4.27 Bauhof Kauf Hochdruckreiniger	2017 044	freih. Vergabe	12.07.2017	4.998,00	4.062,01	4.062,00	

4.28 Herstellung v. Böschungstreppen K5 Wesseler Str. Werne	2017 054	freih. Vergabe	31.07.2017	10.945,44	11.422,03	11.422,03	
4.29 Instandsetzung Reitweg Unna-Bönen, Baumfällung	2017 055	freih. Vergabe	11.09.2017	13.907,53	15.416,45	15.416,45	
4.30 Sanierung Lippebrücke im Zuge d. K4 Sandbochumer Weg Werne	2017 063	Beschränkte Aus.	16.10.2017	395.170,33	342.204,33	342.204,33	
4.31 Oberflächenarbeiten Verlegung Wasserleitung K30 Lichtendorfer Str. Holzwickede	2017 067	freih. Vergabe	19.09.2017	35.635,74	29.685,74	29.685,74	
4.32 Neubau Einzelfundamente Zaunanlage Grundstück Industriestr. 20, Selm Abriss-, Erd- u. Betonarbeiten	2017 068	Preis-anfrage	11.10.2017	38.080,00	29.040,59	29.040,59	
4.33 Neubau Zaunanlage Grundstück Industriestr. 20, Selm	2017 069	Preis-anfrage	03.11.2017	39.270,00	25.255,37	25.255,37	
4.34 Deckenbauprogramm 2017 Erneuerung K31	2017 070	Beschränkte Aus.	17.10.2017	523.838,00	549.935,87	549.935,87	
4.35 Baumfällungen im Kreisgebiet	2017 071	Preis-anfrage	02.11.2017	26.180,00	10.103,10	10.103,10	
4.36 Teichbau u. Entschlammung Selm u. Bönen FB 69	2017 072	Preis-anfrage	24.10.2017	13.851,60	13.851,60	13.851,60	
4.37 Gehölzpflege Kreis Unna 2017 FB 69	2017 073	Preis-anfrage	24.10.2017	108.083,84	108.083,84	108.083,84	
4.38 Deckenbauprogramm 2017 Erneuerung K38 Westhemmerder-/Stockumer Weg Unna	2017 076	Beschränkte Aus.	20.11.2017	476.000,00	455.927,80	455.927,80	
4.39 Sanierung von Naturdenkmälern im Kreis Unna FB69	2017 078	Preis-anfrage	23.11.2017	27.370,00	28.375,55	28.375,55	
Summe				3.072.380,36	2.903.202,69	2.919.375,59	- 5,24 %

Maßnahme	VergabeNr.	Vergabeart	Auftrags-erteilung	Kostenschätzung brutto in €	Auftragssumme brutto in €	inkl. Nachträge brutto in €	Bemerkungen
5. Neubau Sporthalle Platanenalle Unna							
5.1 Trinkwasserversorgung	Sport U01	freih.Vergabe	16.08.2017	13.631,80	13.631,80	13.631,80	
5.2 Elektroversorgung	Sport U02	Preis-anfrage	14.08.2017	48.770,96	48.770,96	48.770,96	
5.3 Fernwärmeleitung	Sport U03	freih.Vergabe	24.08.2017	132.733,97	128.088,28	128.088,28	
5.4 Erdarbeiten	Sport U04	Beschränkte Aus.	20.09.2017	209.480,04	150.326,27	171.232,92	3 Nachträge Parkplatzbeleuchtung entfernen, Schotter einbauen, Pumpensumpf, Drainage, Pumpen einbauen
5.5 Rohbauarbeiten	Sport U05	Beschränkte Aus.	10.09.2017	785.787,64	847.929,74	847.929,74	Schlechtes Submissionsergebnis, Auftragslage
5.6 Rüttelstopfarbeiten	Sport U06	freih.Vergabe	11.09.2017	71.126,30	71.126,30	71.126,30	
5.7 Metallbauarbeiten	Sport U07	freih.Vergabe	18.10.2017	64.626,82	55.950,23	55.950,23	
5.8 Elektroarbeiten	Sport U08	Preis-anfrage	20.09.2017	11.900,00	17.762,23	17.762,23	

5.9 Blitzschutzarbeiten	Sport U09	Preis-anfrage	18.10.2017	13.652,39 €	7.874,68	7.874,68	
5.10 Glassfassade/ Lichtbandarbeiten	Sport U10	Beschränkte Aus.	24.10.2017	178.619,30 €	138.618,03	138.618,03	
5.11 Dachabdichtungsarbeiten	Sport U11	Beschränkte Aus.	28.11.2017	261.779,65 €	242.447,53	242.447,53	
Summe				1.792.108,87	1.722.526,05	1.743.432,70	- 2,79 %

Maßnahme	VergabeNr.	Vergabeart	Auftrags- erteilung	Kostenschätzung brutto in €	Auftragssumme brutto in €	inkl. Nachträge brutto in €	Bemerkungen
6. Neubau Sporthalle Fr.-v.-Stein-Berufskolleg Werne							
6.1 MSR-Technik	SW23 2017	freih. Vergabe	13.02.2017	64.247,96	64.247,96	68.180,87	4 Nachträge Erweiterung Schaltschrank u. Einbauten
6.2 Fliesenarbeiten	SW24 2017	Preis-anfrage	08.05.2017	88.085,59	80.000,27	83.093,03	1 Nachtrag Zulage zu Pos. Mittelbettverfahren
6.3 Tischlerarbeiten	SW25 2017	Preis-anfrage	28.03.2017	30.733,54	21.692,69	25.067,27	2 Nachträge Zulage Türen, Feuerlöschkästen
6.4 Malerarbeiten	SW26 2017	Preis-anfrage	27.03.2017	52.187,45	41.476,26	41.476,26	
6.5 Sportboden u. Prallwand	SW27 2017	Beschränkte Aus.	08.05.2017	222.138,49	174.518,26	179.887,54	2 Nachträge Trennvorhangausführung, Revisionsklappe
6.6 Kletterwand	SW28 2017	Preis-anfrage	21.09.2017	38.080,00	37.770,60	37.770,60	
6.7 Bauendreinigung	SW29 2017	Preis-anfrage	03.07.2017	7.381,57	5.995,99	5.995,99	
Summe				502.854,60	425.702,03	441.471,56	- 13,90 %