

Einführung einer Bildungskarte im Kreis Unna

Historie

- 02.07.2019 Kreistagsbeschluss Prüfauftrag
- 01.09.2020 Ergebnisbericht im Kreistag
- 01.10.2020 Auftaktgespräch
- 15.02.2021 Abstimmung zur Priorisierung Bildungskarte/ digitale Antragstellung
- 25.03.2021 Vorstellung der Kartensysteme von verschiedenen Anbietern
- 21.04.2021 Nachbesprechung → Vergabeverfahren
- 27.04.2021 1. Termin Anforderungsermittlung
- 26.08.2021 Vergabeverfahren
- 27.01.2022 Zuschlagserteilung

„befürwortet“
„Einführung als Projekt“

Ziele

Ergebnis-/Wirkungsziele	Programm-/Produktziele
- Die Leistungen Mittagsverpflegung, Ausflüge und mehrtägige Schul-/KiTa-Fahrten, soziale und kulturelle Teilhabe, sowie Lernförderung werden ab dem 01.08.2022 über die Bildungskarte abgewickelt. - Die o.a. Leistungen werden dem Grunde nach und pauschal bewilligt. 80 % aller Leistungsberechtigten schöpfen neben dem Schulbedarf die Leistungen MiT, Soku, TAF/MES aus. - Die Abrechnung dieser Leistungen erfolgt mit Ausnahme der möglichen Geldleistung im Rahmen von Soku vollständig über das Bildungskartensystem automatisiert. - Die Pro-Kopf-Ausgaben an BuT-Leistungen liegen im Landesvergleich im oberen Drittel	<u>Dafür</u> werden folgende „Produkte“ ausgebaut: - Leistungsberechtigte erhalten mit Leistungsbewilligung eine Karte - Leistungsberechtigte werden über die Möglichkeiten des Karteneinsatzes umfänglich, insbesondere hinsichtlich noch nicht in Anspruch genommener Leistungen, beraten - Leistungserbringer sind bezüglich der Bildungskarte informiert und werden bei der Abrechnung darüber unterstützt - Die Anerkennung neuer Angebote erfolgt bei Vorlage vollständiger Unterlagen innerhalb von zwei Werktagen - Die Abrechnung erfolgt über Syrcon 14-tägig über das Konto des Kreises Unna
Ressourcenziele	Prozess- & Strukturziele
<u>Dafür</u> werden eingesetzt: 9 VZÄ im Jobcenter 6,25 VZÄ beim Kreis Unna (inkl. Leitung) - Die Aufwendungen für BuT-Leistungen steigen um 25 % - Die Aufwendungen für die Syrcon GmbH belaufen sich auf rund 60.000€ bei 6.000 Karten in zwei Jahren - Die Aufwendungen für die Schnittstelle zum Fachverfahren liegen bei einmalig rund 7.000 € und für 7 Lizenzen bei 742 € monatlich	<u>Dabei</u> ist erforderlich: - Angebote von Leistungserbringern werden online freigegeben und sind über die Homepage BuT-Konto für alle Bürger*innen zu finden. - Die Abrechnung für alle Leistungen über die Karte erfolgt beim Kreis Unna - Es erfolgt ein monatliches Berichtswesen über die BuT-Leistungsberechtigten aller Rechtskreise und die Inanspruchnahme der Leistungsarten über die Bildungskarte - Die Richtlinie ist aktuell - Prozesse sind sowohl im Jobcenter als auch beim Kreis Unna klar beschrieben. - Die Bearbeitung der Kartendaten erfolgt beim Kreis Unna über eine Schnittstelle zur Fachanwendung.


Herausforderungen

- Zwei Vergabeverfahren notwendig
- fehlende personelle Ressourcen
- Beteiligung vieler Organisationseinheiten
- Abstimmung eines Kartenlayouts
- Finden eines rechtssicheren Verfahrens bei Bewilligung dem Grunde nach
- Größere und unterschiedliche Prozessänderungen
 - Kreis Unna
 - Jobcenter
- Vereinheitlichung der Bescheide
- Beachtung statistischer Auswirkungen

Projektplan

Einführung einer Bildungskarte im LK Unna			
28.04.2022			
<i>Aktueller Zieltermin Start Bildungskarte: 01.08.2022</i>			
<i>Fertigstellung: 01.06.2022</i>			
	Projektstart	19.01.2022	
	Projektwoche	0	
Arbeitspaket (AP)	Beginn	Frist	Status
AP 1: Schnittstelle Syrcon - OPEN/PROSOZ		30.04.2022	
AP 2: Datenschutz für jede Kommune einzeln	19.01.2022	31.03.2022	
AP 3: Leistungsträger	19.01.2022	31.05.2022	
AP 4: Informationsveranstaltungen Leistungsanbieter		30.06.2022	
AP 5: Erstellung Informationsmaterial		15.05.2022	
AP 6: Erstellung Internetauftritt	21.02.2022	15.05.2022	
AP 7: Erstellung Bildungskarte (Plastikkarte)	21.02.2022	29.04.2022	
AP 8: Parameter festlegen	21.02.2022	29.04.2022	
AP 9: Vorbereitung Presseinformation	21.02.2022	31.05.2022	
AP 10: Erstellung geänderte Unterlagen / Prozesse für Sachbearbeitung	21.02.2022	31.05.2022	
AP 11: Finanzbuchhaltung	21.02.2022	30.06.2022	

Prozess



Mehrwert



weitere Schritte

- Schulungen
 - Mitarbeiter*innen (20. KW)
 - Leistungsanbieter*innen (im Juni)
- Öffentlichkeitsarbeit
- Versand der Karten ab 01.06. und Bescheidung der Leistungen für das Schuljahr 22/23
- Start der Abrechnung über die Karte ab August 2022

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit