


Sachstand zu Hochbau- maßnahmen

Ausschuss für Mobilität, Bauen und
Geoinformation


Digitalisierung der Schulen des Kreises Unna


- Digitalisierung von 12 Schulen des Kreises Unna
- 2020 bis Mitte 2025
- Kostenanschlag: ca. 3,2 Mio. € (Stand 07/22)
- zzgl. ca. 265.000,- € für begleitende bauliche Maßnahmen
- geförderte Maßnahme



GK 14, Märkisches Berufskolleg, Unna

- Erweiterungsbau/Herstellung Barrierefreiheit
- Baubeschluss für Juni 2023 geplant
- Kostenschätzung: ca. 3,1 Mio. €







GK 20, Karl-Brauckmann-Schule, Holzwickede

- Erweiterung und energetische Sanierung
- Baubeginn Vorabmaßnahmen Sommerferien 2023
- Baubeginn 1. BA: Sommer 2024
- Kostenschätzung: ca. 14,0 Mio. € (entspricht der Investitionsplanung), teilweise gefördert
- (Schadstoff-)Sanierung des Kriechkellers vorab erforderlich

GK 36, Haus Opherdicke, Holzwickede

- Pflasterarbeiten Remise und Parkplatz
- Baubeginn ca. August 2023
- Kostenschätzung: ca. 230.000,- €
- Schafstall
- kurz vor Fertigstellung
- Endprognose: ca. 2,115 Mio. €
- Sanierung Gauben Herrenhaus
- Fertigstellung April 2023
- Endprognose: ca. 88.000,- €, davon 13.000,- € aus Fördermitteln






GK 38, Leitstelle, Unna

- Erneuerung Leitstellenkommunikationssystem/
Anpassung der Infrastruktur
- April 2023 bis Dezember 2023
- Kostenschätzung: ca. 435.000,- €
- i. V. m. der Erneuerung der Beleuchtung im
gesamten Gebäude u. Notstromprüfung
- ca. 127.000,- € Fördermittel für Beleuchtung aus
Billigkeitsrichtlinie



GK 43, Ökologiestation, Bergkamen

- Neubau Besucherzentrum und Maschinenhalle
- Baubeginn 2024
- Kostenberechnung: ca. 4,14 Mio. € nach aktuellen Einsparungsvorschlägen
- Kosteneinsparungen von ca. 580.000,- € zur Genehmigungsplanung berücksichtigt




Neubau der dritten GG-Förderschule des Kreises Unna, Lünen

- derzeit Bauleitplanung
- Baubeginn für Sommer 2026 geplant
- Grobkostenschätzung 29,8 Mio. €

GK 19, Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule, Bergkamen

- Machbarkeitsstudie zur zukünftigen Entwicklung
- April bis November 2023
- Auftragshöhe: ca. 24.000,- €
- Errichtung vier zusätzlicher Klassenräume (Container)
- Bauzeit: Mai bis August 2023
- Kostenanschlag: ca. 150.000,- €



GK 39, Tierheim, Unna

- Ersatzneubau Kreistierheim
- Baubeschluss 06/2023 geplant
- Grobkostenrahmen 7,0 bis 9,0 Mio. €



Weitere Baumaßnahmen an Schulen

- Naturwissenschaftliches Zentrum, Unna
 - Instandsetzung der Heizungsanlage, Kostenberechnung: ca. 50.000,- €
- Hellweg-Berufskolleg, Unna
 - Schließen der Oberlichter (Brandschutzertüchtigung), Kostenberechnung: ca. 50.000,- €
- Lippe Berufskolleg, Lünen
 - Erstellung „Grünes Klassenzimmer“, Schlussrechnungen: ca. 27.000,- €
 - Erneuerung Trafostation und NSHV, Kostenberechnung Trafostation: ca. 230.000,- €
- Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg, Werne
 - Instandsetzung Heizungsanlage, Kostenberechnung: ca. 100.000,- €

Unterhaltungsmaßnahmen

- Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg, Werne
 - Umbau Chemie-Raum, Kostenberechnung: ca. 150.000,- €
- Sonnenschule, Kamen
 - Brandschutzmaßnahmen, Kostenberechnung: ca. 150.000,- €
 - Neubau Spielplatz, Kostenberechnung: ca. 120.000,- €
- Förderzentrum Nord, Lünen
 - Erneuerung Außenanlagen, Kostenberechnung : ca. 275.000 € (4 Abschnitte, Dauer bis 2025)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Kontakt

Kreis Unna | Der Landrat

Friedrich-Ebert-Str. 17
59425 Unna

T +49 (0) 23 03 27-0
post@kreis-unna.de

Info

Der Kreis Unna ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er wird vertreten durch Landrat Mario Löhr, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna.
Gerichtsstand: Unna

Weitere Informationen: kreis-unna.de/impressum

Copyright

Sämtliche Urheberrechte an den Inhalten dieser Präsentation stehen ausschließlich dem Kreis Unna zu. Wir haben keine Einwände, wenn Sie Einzelkopien von Seiten oder Teilen davon für Ihren Privatgebrauch fertigen, vorausgesetzt, dass der Urheberrechtshinweis des Kreises Unna erhalten bleibt. Es ist jedoch ohne ausdrückliche Genehmigung untersagt, Seiten oder Teile davon herunterzuladen, um sie kommerziellen Zwecken zuzuführen.