
Landesstraßen

Nr. Stadt/Gemeinde Bezeichnung Straße Abschnitt Maßnahme Priorität 
Stadt

Bauprogram
m mit Rang, 
Stand, 
Kosten

Bemerkungen, Erste Bewertungen Umsetzung der Maßnahme bis März 2014 Umsetzung der Maßnahme bis März2015 Umsetzung der Maßnahme bis März2016

1 Bergkamen L664 Landwehrstr. zw. Präsidentenstr./Heinrichstr. und Werner 
Str. Anlage eines Schutzstreifens beidseitig P1 Planung läuft, Zusage des 

Landesbetriebes liegt vor

von Töddinghauser Str. bis Büscherstr. ist die 
Maßnahme abgeschlossen, von Büscherstr. bis 
Werner Straße in Bau

die Landwehrstr. wurde von der Töddinghauser 
Str. bis zur Kreuzung mit der Hansastr. K 17 mit 
einer Kombination aus Angebotsstreifen und 
gemeinsamen Rad-/Gehwegen vollständig neu 
geordnet und markiert. Ausnahme ist nur der 
Bereich zwischen Werner Str. und Efeuweg. 
Hierfür laufen derzeit Planungen.(siehe 
Maßnahme Nr.5)

2 Fröndenberg L 673 Ardeyer Str. Einmündung B 233 bis östl. Ortsausgang 
Ardey

Beidseitig gemeins. Rad-/Gehweg prüfen 
(Sache der Stadt!) P1

tlws. Gehweg vorhanden. Wird in 
Radwegeplanung mit aufgenommen 2015 
(je nach Zustand Straße)

14 Holzwickede L677 Massener Str. zw. Unnaer Str./Kreis-verkehr Hengsen und 
Lindenallee Schutzstreifen prüfen P1

6 Schwerte L 673 Hagener Str. Einm. Strangstr. bis Westenort Schutzstreifen prüfen P1 Zwischen Kreisverkehr und Westenort 
z.Z. Gehweg/Radf. frei, T30 nachprüfen

4 Unna L 665 Hansastr. Zw. Reckerdingsweg. u. Hochstr. Anlage eines Schutzstreifens prüfen P1

1. Zuständigkeit seit 01.01.2014 Landesbetrieb
2. Fahrbandeckenerneuerung  zwecks 
Vermeidung von Phantommarkierungen 
notwendig, dadurch hohe Kosten

Konzept derzeit in der Abschlußprüfung, 
voraussichtliche Umsetzung 2. Halbjahr 2015

ist Abgestimmt mit Straßen NRW, Finanzierung 
gesichert, Politik sagt nein, Problem des 
ruhenden Verkehrs. Lösung wird gesucht.

13 Schwerte L 648 Karl-Gerharts-Str.  Bahnhofstr. – B236 Anlage eines Schutzstreifens prüfen P 1 wichtiger innerstädtischer Netzschluss

7 Unna L 665 Hammer Str. Parkstr. - Kissenkamp Anlage eines Schutzstreifens prüfen P 1 wichtiger innerstädtischer Netzschluss 
Richtung Bahntrassenradweg

Neuaufnahme:Problem der Phantommarkierung 
im Kreuzungsbereich, Alternativvorschlag wird 
derzeit erarbeitet

8 Werne L507 Stockumer Str. zw. Neutor und Hansaring Schutzstreifen prüfen P1

Die Stadt Werne sendet z. Z. die Planung 
zur Prüfung eines Schutzstreifens 
zusammen mit dem Wunsch nach einer 
Deckenerneuerung ans Land.

16 Holzwickede L678 Unnaer Str.
zw. Massener Str./Schwerter 
Str./Kreisverkehr Hengsen und 
Holzwickeder Str.

Ausbau;                                                      
Radverkehr: Schutzstreifen auf der Nordseite
prüfen

P2

/1/                     
21                     
Vorentwurf 
genehmigt 
1.369.000 €

Alternativrouten vorhanden

3 Bönen L 667 OD Bönen Östl. Abschnitt zw. Einm. Lenningser Str. 
und östl. ortsausgang Schutzstreifen prüfen P2

Im Osten bis Beginn Mehrzweckstreifen 
außerhalb OD; Problem parkende 
Fahrzeuge

17 Holzwickede L678 zw. Schlossallee und Kleistr. beidseitig Schutzstreifen prüfen; P2

Schutzstreifen geht nicht, keine 
Maßnahme möglich; hohes, 
radtouristisches Verkehrsaufkommen 
aufgrund von Haus Opherdicke; dringend 
notwendiger Netzschluss zwischen 
Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt und 
befahrbarem Mehrzweckstreifen auf der 
Kleistr. sowie dem Radweg Mühlenstr..

11 Holzwickede L677 Schwerter Str. zw. Unnaer Str./Kreisverkehr und 
Ginsterweg

Für Schutzstreifen zu schmal, 
Gehweg/Radfahrer frei prüfen (zust. 
Gemeinde)

P2

19 Unna
L 821 Massener 
Bahnhofstr. (Baulast 
Stadt/Land)

Massener Hellweg bis NordDortmunder Str. Schutzstreifen prüfen P2 Schutzstreifen kollidiert mit parkenden Kfz

1. Zuständigkeit seit 01.01.2014 beim 
Landesbetrieb.
2. Schutzstreifen aufgrund der Kfz.- Parksituation 
im Ortskern nicht möglich.

4 Werne L507 Selmer Landstr. zw. Hermann-Löns-Str. und Varnhöveler Str. Schutzstreifen prüfen und durch Stadt 
Befahrbarkeit Gehwege prüfen P2
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9 Bergkamen L821 Jahnstr. von Rotherbachstr. bis Waldstr. Schutzstreifen prüfen P3

z.Z. Mehrzweckstreifen, jedoch in 
Teilbereichen vor den Geschäften zum 
Halten genutzt, Ausbau zur Beseitigung 
des Bahnüberganges beachten.

keine Änderung bis zur Beseitigung des 
Bahnübergangs

7 Kamen  L654 Hammer Str. 
(ehemals B61) zw. Ostring und Querung ehem. Bahntrasse Schutzstreifen westl. Straßenseite prüfen P3

11 Kamen L 821 Wasserkurler Str. zw. Jägerweg und Schimmelstr. Schutzstreifen prüfen, jedoch Maßnahme nur
denkbar, wenn Parkstreifen aufgegeben wird P3

Problem: parkende Kfz; eine alternative 
Radverkehrsführung über Ahorn-
/Birkenstr. wurde geprüft, macht jedoch 
im Netz keinen Sinn (würde im 
Alltagsverkehr nicht genutzt - zu 
umwegigi); Kreis Unna, Stadt Kamen und 
Straßen NRW sollen sich zeitnah 
diesbezüglich austauschen

derzeit noch kein Konsenz bezüglich der Aufgabe
von Partkplätzen

5 Bönen L663 Kamener Str, aber 
auch Disselstr., Sinnerstr. In der OD Flierich

Historischer Ortskern, Tourismus, 
unübersichtliche Kurven im Ort, keine 
Maßnahme möglich

15 Unna L 679 Kessebürener Weg zw. B1 und BAB-Brücke Ausbau mit Radweg 2012 geplant P1
/1/                     
Vorentwurf i. 
A. 1.086.000 €

Lückenschluss, 
Gewerbegebietsanschluss, 
Schulwegsicherung, Bestandteil d. 
Radv.Netzes NRW, Grunderwerb ist 
bereits durch Stadt erfolgt, RR-Beschluß 
vom 10.1.07 zur Höherprioris. der Maßn.

in Bau, Fertigstellung Frühjahr 2016 in Bau, Fertigstellung Sommer 2016

8 Schwerte L 673 Hagener Str. Westhofen - Wandhofen

Im Rahmen einer (erforderlichen) 
Deckenerneuerung  Radfahrstreifen 
abmarkieren u. Leitpfosten versetzen /2/ 
Neubau Radweg

P1
/2/weitere 
Maßnahmen 
102.000€

Vorh. MZwStr. Schmal, schlechter baul. 
Zustand, unterbrochen, starker 
Radverkehr zwischen Westhofen und 
Schwerte, auch Schulweg

1 Schwerte L 677 Zum Wellenbad L 673 – Geisecker Talstr.
Prioritär Abmarkierung Radfahrstreifen 
prüfen, langfristig Radweg Neubau, Querung 
prüfen

P1

Zw. Geisecker Talstr. und Gutshof 
Wellenbad Mehrzweckstreifen, jedoch 
häufig zugeparkt, nördl. Abschnitt geringe 
baul. Möglichkeiten; mit besonderer 
Priorität ist die Querung der L677, sowie 
der Ruhr im Zuge des RuhrtalRadwegs 
durch entsprechende bauliche 
Maßnahmen zu regeln (besonderes 
Gefahrenpotential); Maßnahme kann nur 
in enger Abstimmung mit Landesbetrieb 
und Stadt Iserlohn erfolgen

1 Kamen

L 663 Dortmunder 
Str.(Unna)/Dortmunder 
Allee (Kamen), 
Kamen/Südkamen

zw. Afferder Weg und Bückeburger Str.

Mehrzweckstreifen ertüchtigen (bzw. s. Nr. 
2), Um- und Ausbau mit abges. Radweg 
Ostabschnitt im Zushang. mit Deckenausbau 
/ Umwidmen Mehrzweckstreifen in einseitig 

P1

Unklar ob auch 
in U/A L-Str. 
bis 3 Mio. 
(weitere 

Mehrzweckstreifen zwar vorhanden, aber 
in Betonplatten für Radfahrer nicht 
nutzbar

18 Kamen Kamen-Karree Von der Straße  "Colonie"bis kurz hinter der 
Kreuszung "Schattweg" Radverkehrsführung fehlt P1

Radverkehrsführung fehlt als 
Lückenschluss zwischen Unna und 
Kamen

6 Bönen L 667 OD Bönen 
Bahnhofstr. zw. Lenningser Str. und Bhf./BÜ Rad-/Gehweg einseitig (Planung besteht), 

Schutzstreifen nach Deckenausbau prüfen P1 Problem parkende Fahrzeuge

8 Bönen L 667 Bahnhofstr. zw. Markt und L 665 sowie westl. BÜ Schutzstreifen, ggfs. Radwegneubau P1 Geringere Priorität, weil Alternativroute 
entlang Rexe möglich in Ri. Heeren

11 Schwerte L 673 Paul-Hoffmann-Str. bis L 677 Radfahrstreifen abmarkieren oder Radweg 
anlegen P1 MZwStr. vorh. aber nicht nutzbar für 

Radfahrer

1/14 Selm/Werne L507 Selmer Landstr. zw. Selm/Knappenweg und Varnhöveler Str. 
in Werne

bei Deckenerneuerung  Abmarkierung von 
Radwegen/Leitpfosten nach innen versetzen,
beidseitig!

P2

westlich der L810 Seitenstreifen teilweise 
zugewachsen bzw. mehr oder weniger 
stark beschädigt, Unfallhäufung nicht 
bekannt, deshalb mit Vorrang westlichen 
Abschnitt instandsetzen.

L507 in Abstimmung und gemeinsamer 
Finanzierung mit Straßen NRW soll in 2016/2017 
 zwischen  K44 und Cappenberger Damm  die 
Decke erneuert und auf der Westseite ein 
Radweg angelegt  werden. 

In 2016/2017 soll die Decke erneuert werden mit 
beidseitigem, für Radfahrer freigegebenem 
Mehrzweckstreifen.

14 Unna L 679 Kessebürener Weg Zw. Iserlohner Str. und Herderstr. Radfahrstreifen abmarkieren oder Radweg 
anlegen P2 Lückenschluss Zuständigkeit seit 01.01.2014 beim Landesbetrieb
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18 Unna L 678 Feldstr. Ostseite zw. B1-Brücke und Vinckestr. Radfahrstreifen abmarkieren oder Rad-
/Gehweg anlegen P2 Dringender Lückenschluss Bis zum 31.03.2014 erledigt Gehwegverbreiterung fertiggestellt

4 Schwerte L 662  Sölder Str. L 673 – BAB A1-Brücke                       
Schw./Geis.- Do/Lichtdrf. (K10)

Beids. Mehrzweckstreifen (z.Z. in Schotter) 
befestigen, als Radweg gestalten P3

/2/ weitere 
Maßnahmen     
240.000 €

MZwStr. überwiegend vorh, jedoch nicht 
asphaltiert, südlicher Abschnitt zugeparkt, 
hintere Priorität; lt. Landesbetrieb ist 
Deckenerneuerung geplant, dann soll 
Radfahrstreifen  einseitig vorgesehen 
werden.

8 Bergkamen L654  Lünener Str. 
(ehemals B61)

zwischen Buckenstr. und Zum Oberdorf. in 
Oberaden

abschnittsweise Bankette asphaltieren, 
Seitenstreifen aufbauen, ggf. Leitpfosten 
nach innen setzen und Radwege auf dem 
Seitenstreifen abmarkieren 

P3

Maßnahmevorschlag wird wegen hoher 
Verkehrsbelastung vom L-Betr. 
abgelehnt, nur einseitiger, eigenständiger 
Radweg denkbar

Anmerkung Stadt Bergkamen: Hier scheint sich 
jedoch sehr viel Radverkehr auf den Seseke - 
Weg verlagert zu haben.

8a Bergkamen L654  Lünener Str. 
(ehemals B61) Burgstr. bis Kreuzstr. (Lünen)

abschnittsweise Bankette asphaltieren, 
Seitenstreifen aufbauen, ggf. Leitpfosten 
nach innen setzen und Radwege auf dem 
Seitenstreifen abmarkieren 

P3

Planfeststellung ist 
erfolgt:Maßnahmevorschlag wird wegen 
hoher Verkehrsbelastung vom L-Betr. 
abgelehnt, nur einseitiger, eigenständiger 
Radweg denkbar

Anmerkung Stadt Bergkamen: Hier scheint sich 
jedoch sehr viel Radverkehr auf den Seseke - 
Weg verlagert zu haben.,

5 Bergkamen L664 Landwehrstr. zwischen B233 und Efeuweg Anlage Schutzstreifen oder Neubau Rad-
/Gehweg prüfen P3  derzeit laufen Planungen .

6 Selm
L810 Cappenberger 
Damm (ggfs. Stadt = 
Baulasttr.)

zw. Rosenstr. und Am Kohuesholz Ausbau Rad-/Gehweg auf der Ostseite P3
Abstimmung über Zuständigkeit bilateral 
zwischen der Stadt Selm und dem 
Landesbetrieb erforderlich

Maßnahme wurde in 2014 umgesetzt.

3 Unna L 665 Massener Hellweg Zw. Reckerdingsweg und Kleistr. Radfahrstreifen abmarkieren oder Radweg 
anlegen P3

Zw. Kleistr. und Reckerdingsweg MZwStr. 
vorhanden, jedoch abschnittsweise mehr 
oder weniger zugeparkt; Zielnetz 
ergänzen (Hansastr.)

1. Zuständigkeit seit 01.01.2014 beim 
Landesbetrieb.
2. Fahrbahndeckenerneuerung  zwecks 
Vermeidung von Phantommarkierungen 
notwendig, dadurch hohe Kosten.
3 Anregung: Priorität 2

laut LärmaktionsplanEmpfehlung Tempo 30, 
jedoch noch in Prüfungsphase

9a Schwerte L 672 Kreisel Nattland bis Einm. Reichshofstr.

MZwStr. als Radfahrstreifen oder im 
Rahmen einer (erforderlichen) 
Deckenerneuerung Radfahrstreifen 
abmarkieren und Leitpfosten versetzen

P4 /1/weitere 
Maßnahmen

Nicht zugeparkte MZwStr. vorh., sehr 
breiter Straßenquerschnitt, ist Maßnahme 
im Programm „Um- und Ausbau v. L-Str.“, 
wichtigerer Abschnitt, weil Netzschluss 
zur OD Westhofen !                                    
Maßnahme "Ausbau mit Radweg" könnte 
ggfs. aus dem Landesprogramm entfallen

9b Schwerte L672 Einm. Reichshofstr. bis Einm. Westhellweg

MZwStr. als Radfahrstreifen oder im 
Rahmen einer (erforderlichen) 
Deckenerneuerung Radfahrstreifen 
abmarkieren und Leitpfosten versetzen

P4 /1/ weitere 
Maßnahmen

Maßnahme könnte ggfs. aufgrund des 
noch sehr guten Zustands des 
Straßenbelages und der sehr breiten 
Mehrzweckstreifen und Bankette aus dem
Landesprogramm entfallen bzw. mit 
hinterster Priorotät zugunsten andere 
Maßnahmen versehen werden.

9c Schwerte L 672 Einm. Westhellweg bis BAB A1-Brü. s.o. 9a P4
/1/ weitere 
Maßnahmen/2
40.000 €

Maßnahme könnte ggfs. aus dem 
Landesprogramm entfallen, Lt. 
Landesbetr. ist Deckerneuerung geplant, 
dann soll Radfahrstreifen einseitig 
vorgesehen werden.

5 Schwerte L 673 Westhofen Garenfeld Ruhrbrücke – Kreisv. Nattland Bei neuem Deckenbelag Radfahrstreifen 
abgrenzen/Leitpfosten versetzen P4

in /1/ als "L673 
OD(!) 
Schwerte/Wes
thofen" - 
erscheint 
unsinnig, 
weitere 
Maßnahmen 
665.000 €

Hintere Priorität, komplett MZwStr. Vorh. , 
lediglich Umbau im Bereich der 
Einmündung Reichshofstr. erforderlich 
(Kein MZwStr. Im Bereich der 
Abbiegespuren)
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Nr. Stadt/Gemeinde Bezeichnung Straße Abschnitt Maßnahme Priorität 
Stadt
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m mit Rang, 
Stand, 
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Bemerkungen, Erste Bewertungen Umsetzung der Maßnahme bis März 2014 Umsetzung der Maßnahme bis März2015 Umsetzung der Maßnahme bis März2016

RS 1

Duisburg -  Hamm     
Im Kreis Unna über 
Unna, Kamen, 
Bergkamen, Werne

Radschnellweg Ruhr für den Kreis Unna die Städte Unna, Kamen,
Bergkamen und Werne

Der Radschnellweg, kurz RS1, ist ein 
wesentlicher Bestandteil der vom 
Regionalverband Ruhr (RVR) beschlossenen
Regionalen Radwegekonzeption. Er soll als 
erster Radschnellweg in Deutschland eine 
ganze Metropole durchziehen und das 
Angebot für den Alltagsverkehr, 
insbesondere zwischen den Kernstädten, 
erweitern. Neben der Bedeutung für die 
Alltagsmobilität steigert er die touristische 
Attraktivität der Region und soll gleichzeitig 
entlang eines "Innovationsbandes" auch 
einen Beitrag zur wirtschaftlichen 
Entwicklung der Region leisten.

P1

Es ist bereits festgestellt worden, dass 
die Trassenführung von Unna 
über Kamen und Bergkamen nach Hamm 
insbesondere aufgrund des deutlich zu 
erwartenden stärkeren Potentials als 
Haupttrasse weiter verfolgt wird. Der neu 
ausgebaute, am Tierheim in Unna 
beginnende Alleenradweg wird ein 
wichtiger Zubringer sein.

10 Bergkamen L 821 Landwehrbrücke – L 736 Ausbau mit Radweg P1 /1/                     
1.023.000 €

Planung läuft, u.a. Anbindung an 
Wasserstadt

2 Kamen L 663 Dortmunder Allee 
OD Kamen/Südkamen zw. Bückeburger Str. und Unnaer Str. Um-/Ausbau mit Radweg, s.o., Vollausbau 

ggfs. sinnvoll P1 /1/                     
1.380.000 €

Mehrzweckstreifen zwar vorhanden, aber 
in Betonplatten für Radfahrer nicht 
nutzbar, zudem innerorts teilweise 
zugeparkt

2 Lünen  L654  Kamener Str. 
(ehemals B61) zw. Zwolle-Allee und Kurt-Schumacher-Str. Neubau Radweg P1 Landesbetrieb plant Radwegebau, 

Maßnahme ist für 2013 vorgesehen.
Die Baumaßnahme wurde 2013 abgeschlossen. 
Abschnittweise ist keine Beleuchtung vorhanden.

5 Selm

L810 Cappenberger Str.   
=                                        
L810 Werne-
Selm/Cappenberg

zw. Selmer Landstr. und Kreisgrenze bzw. 
Stadtgrenze Südkirchen                                 
L 507 - NL-Grenze

Neubau Radweg, Hauptproblem 
Grunderwerb P1

/2/                     
2                       
Vorentw. i. A.   
460.000 €

Hauptproblem: Grunderwerb! Maßnahme 
ist im Bauprogramm des Landesbetriebes 
mit höchster Priorität seit einigen Jahren 
eingestellt. Auf der Relation gibt es keine 
alternativen Linienführungen für den 
Radverkehr. Dringend notwendiger 
radtouristischer Netzschluss zwischen 
Cappenberg und Nordkirchen, Problem: 
Kreisverkehr Selmer Landstr. und 
Cappenberger Str. sollte gleichzeitig 
gebaut werden.                                           
Begründungen:                                           
s. hohes Verkehrsaufk., zunehmender 
Schwerverkehrsanteil, Radweg entlang 
der L 810 aus südl. Richtung endet am 
Knotenpkt., Weiterführung 
(Lückenschluß) in nördl. Richtung in 
Planung, Bau gemeinsam mit Radweg 
notwendig

Der Alternativentwurf ist bis auf wenige interne 
Abstimmung fertiggestellt. Anschließend erfolgt 
die Abstimmung mit der Stadt. Wenn diese 
zugestimmt hat, erfolgt die Abstimmung mit den 
Landschafts- und Wasserbehörden. 

Grunderwerb, in der Breite wie auf Coesfelder 
Gebiet soll schon lange erledigt sein. Problem 
scheinen die Forderungen aus dem 
landschaftspflegerischen begleitplan und damit 
die Abstimmung Straßen NRW/UWB/ULB zu 
sein.

3 Kamen L 663 Kamen/Heeren-
Werve

BA West, „Schäferstr. (Unnaer Str.) – 
Derner Str.“ Neubau Radweg an best. L-Str., Nordseite P1

/2/                     
3                       
Vorentw. i. A.   
550.000 € 

Mehrzweckstreifen zwar vorhanden, aber 
in Betonplatten für Radfahrer nicht 
nutzbar, zudem innerorts teilws. 
zugeparkt Schulwegsicherung, hoher 
Radverkehrsanteil (z. T. Bestandteil des 
Radverkehrsnetzes NRW), Einmündung 
Derner Str. Unfallhäufungsstelle, Baubeg. 
2012 geplant, Start frühestens 2013

Die Abt. Grunderwerb RNL Ruhr hatte Ende 
letzten Jahres eine Besprechung mit der Stadt 
Kamen. Anfang diesen Jahres sind daraufhin die 
ersten Schreiben an die drei am stärksten 
betroffenen Grundstückseigentümer 
herausgegangen. Bisher liegt eine Rückmeldung 
vor. Die Eigentümer, die sich noch nicht gemeldet 
haben, wurden schriftlich erinnert.

Der Radweg wurde auf Anregung der Stadt 
Kamen in zwei Bauabschnitte unterteilt. BA 1 
Henry-Everling-Straße bis Brücke 
Klöcknerbahnweg und BA 2 Klöcknerbahnweg 
bis Derner Straße. Für den BA 1 ist kein 
Grunderwerb erforderlich und daher soll dieser 
BA in 2016 umgesetzt werden. Für den BA 2 sind
die Grunderwerbsverhandlungen ausgesetzt, da 
die Preisvorstellung des Haupteigentümers 
deutlich über dem möglichen Rahmen des 
Landesbetriebes lag.

Wunsch an Straßen.NRW, diese Maßnahme zu 
teilen.BA 1 Henry-Everling-Straße bis Brücke 
Klöcknerbahnweg und BA 2 Klöcknerbahnweg 
bis Derner Straße. Für den BA 1 ist kein 
Grunderwerb erforderlich und daher soll dieser 
BA in 2016 umgesetzt werden. Für den BA 2 
sind die Grunderwerbsverhandlungen 
ausgesetzt, da die Preisvorstellung des 
Haupteigentümers deutlich über dem möglichen 
Rahmen des Landesbetriebes lag.

7 (Bönen)/ 
5 (Kamen) Bönen/Kamen L 663 Werver Mark (Ka) 

Kamener Str. (Bö)
zw. Kamen-Heeren-Werve (Einm. L 665) 
und Bönen/Im Dieken Neubau Radweg P1

/2/                     
14                     
ohne 
Planungsbegin
n 810.000 €

Schulwegsicherung, 
Radweglückenschluss, Bedarfsradweg

7 Bergkamen
L664 
Bergkamen/Weddinghofe
n

zwischen B61 und K9 Häupenweg Neubau Radweg P1

/2/                     
17                     
Vorentwurf 
gen. 631.000 €

Bestandteil einer Radwegenetzplanung 
(Radwandernetz Kreis Unna), hoher 
Radverkehrsanteil Förderantrag der Stadt 
Bergkamen ist gestellt; Maßnahme 
befindet sich im Programm; Anlage eines 
Radwegs auf der Südseite der Straße 
fest eingeplant
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2 Holzwickede L821 Chaussee zw. Zeche-Norm-Str. und Ölpfad Einrichtung eines Radfahrstreifens (Neubau) 
auf der Nordseite P1

wichtige Querverbindung (einzige) zw. 
Holzwickede-Nord und Unna-Massen, 
hohes Radverkehrsaufkommen, 
Unfallgefahr, unkorrekte 
Radverkehrsführung; dringend 
erforderliche Maßnahme zur Sicherung 
des Überquerens der Chaussee durch 
Radfahrer, insbes. aus westlicher 
Richtung nordöstlich in Richtung der 
abgebundenen, alten Provinzialstraße; 
dafür Einrichtung eines Radfahrstreifens 
durch Befestigung des Seitenstreifens auf 
der Nordseite und Markierung für beide 
Fahrtrichtungen im Radverkehr; 
Radverkehr auf der Südseite in östliche 
Richtung muss ab Zeche-Norm-Str. 
unterbunden werden. Bund ist noch 
Eigentümer der abgebundenen B1, 
müsste zum Radweg (L-Str.) gewidmet 
werden.

Für Radfahrer besteht inzwischen die Möglichkeit 
von Massen kommend einen Radweg auf der 
südlichen Seite der Chaussee bis zur Zeche-
Norm-Straße zu benutzen. Hier kann an der 
Lichtsignalanlage die Straßenseite gewechslt 
werden und der benutzungspflichtige Radweg auf 
der nördlichen Seite der Chaussee benutzt 
werden.

10a Bergkamen L821-L736 Königslandwehr bis Ortslage Heil Neubau einseitiger Radweg P1 Planung läuft als Bürgerradweg
Ausbau mit Förderung als Bürgerradweg, 
Ausführungsplanung und Sicherheitsaudit sind 
fertig gestellt; gepl. Baubeginn 1.Halbjahr 2014

Die Baumaßnahme wurde abgeschlossen .

10 Holzwickede L821 Chaussee Stadtgrenze Dortmund/Holzw.  bis L 677 
Nordstr. Neubau Radweg auf der Südseite P2

/2/                     
11                     
ohne 
Planungsbegin
n 394.000 €

Lückenschluss                                            
Der auf der Nordseite der Chaussee 
entlang des Flughafengeländes 
vorhandene Rad-/Gehweg ist aus 
südlicher Richtung sehr schlecht 
erreichbar, deshalb ist hier eine 
zusätzliche Radverkehrsanlage auf der 
Südseite erforderlich. WFG hat Bau 
Radweg geplant im Zusammenhang mit 
dem Gewerbegebiet, wenn Neubau, dann 
nur hinter der Baumreihe, d.h. GE 
erforderlich!

16 Unna L 679 Fröndenberger Str. zw. Auf dem Rott und Kessebürener 
Landwehr Neubau Radweg P2 Lückenschluss zur Landwehr

13 Bergkamen/Lünen
L 736 
Lünen/Beckinghausen – 
Bergkamen/Rünthe

zw. Heiler Kirchweg u. Am Rotherbach Neubau G/R „Hammer Str.“ (Nordseite) P3

/2/                     
23                     
ohne 
Planungsbegin
n                       
2.500.000 €

Von B-Rünthe bis B-Heil sind 
Alternativrouten vorhanden

12 Holzwickede L677/L673 zw. Ginsterweg und Zum Wellenbad Neubau Radweg P3

/2/                     
29                     
ohne 
Planungsbegin

Grunderwerb – hinter der Baumreihe!

6 Bergkamen L664 Landwehrstr. zw. Hansastr.  und 
Stadtgrenze/Autobahnbrücke Neubau Radweg P3

/2/weitere 
Maßnahmen 
1,5 Mio. €

Weiterführung auf Seiten der Stadt Hamm
sinnvoll

Landwehrstr. bis Einmündung Hansastr. mit 
Angebotstreifen geregelt. Radweg von Hansastr. 
bis Neustädter Weg in Planung, Vorgespräche 
mit Baulastträger geführt.

Antrag auf Förderung als Bürgerradweg wurde 
gestellt, die Bereitstellung der erforderlichen 
Grundstücke ist  gesichert

3 Fröndenberg L 673 Ardeyer Str. „ Fa. Union“ – Ortseingang Fröndenberg 
(Wilhelm-Feuerhake-Str.)

Neubau Radweg Südseite, Nordseite 
Mehrzweckstr./Gehweg nutzen, P3 Schutzstreifen wegen hohen 

Verkehrsaufk. nicht möglich

8 Kamen L654 Hammer Str. 
(ehemals B61)

zw. Querung ehem. Bahntrasse u. Einmünd. 
Rottumer Str. Neubau Radweg P3 Mehrzweckstreifen voranden!

10 Kamen L 821 Wasserkurler / 
Massener Str. zw. Jägerweg und Dortmunder Str. L 663 Neubau Radweg, Vorabmaßnahme wird auf 

Gemeindestraßenebene geprüft !! P3

Kurzfristig denkbare kostengünstige 
alternative Radverkehrsführung: von 
Dortmunder Str. über Buderusstr. und 
Afferder Str., dazu Fahrbahnbefestigung 
des nördlichen Abschnitts der  
Buderusstr. (z.Z. Grasweg) erforderlich. 
Diese Alternativroute ist zeitnah zu 
untersuchen.

1 Lünen L684 Gahmener Str. Gahmener Kamp und Schulz-Gahmen-Str. Neubau Radweg (hinter den Baumreihen) P3

zuständiger Baulastträger ist das Land, 
alternative Führung in die Stadt über die 
Straßen Gahmener Kamp und Auf dem 
Osterfeld ist vorhanden

Anlage 3 - Handlungsprogramm Landesstraßen



Landesstraßen

Nr. Stadt/Gemeinde Bezeichnung Straße Abschnitt Maßnahme Priorität 
Stadt

Bauprogram
m mit Rang, 
Stand, 
Kosten

Bemerkungen, Erste Bewertungen Umsetzung der Maßnahme bis März 2014 Umsetzung der Maßnahme bis März2015 Umsetzung der Maßnahme bis März2016

10 Bönen L 881 Fröndenberger 
Str., Bönen/Lenningsen zw. Am Brauck und Ermelingstr. Neubau Radweg P4

/2/                     
18                     
ohne 
Planungsbegin
n 256.000 €

Netzlückenschluss im RadvNetz Kreis 
Unna               Bestandteil einer 
Radwegnetzplanung der kommunalen 
Verkehrsbedeutung (Radwanderkarte Kr. 
Unna), Lückenschluss (Anschluss an 
Radweg L 663, Bönen/Flierich)

17 Unna L 679 Fröndenberger Str. zw. Kess. Landwehr und Ortseing. Frömern  
Frö/Frömern - Un/Kessebüren Neubau Radweg P4

/2/ weitere 
Maßnahmen     
486.000 €

Geringere Priorität

1 Fröndenberg L 673 Ardeyer Str. Ardey OD östl. Ende bis „Fa. Union“ Neubau Radweg einseitig (außerh. OD) P4 Umsetzung äußerst schwierig aufgrund 
topogr. Verhältn., erhebl. Grunderwerb

1 Werne L844 Horn-Bockumer Str. zw. Horst und Wesseler Riege Neubau Radweg P4 Problem: schmaler Straßenquerschnitt, 
deshalb aufwendiger Neubau erforderlich

2 Werne L844 zw. Wesseler Riege und Kreisgrenze Neubau Radweg P4 Fortsetzung der Maßnahme  bis in den 
Kreis Coesfeld sinnvoll

Anlage 3 - Handlungsprogramm Landesstraßen




