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Abstimmung mit VKU 2.9.

Planertreff "ÖPNV"
Einladung  

1
Termin 2

Erarbeitung Leistungsbild 
für potentielle Gutachter

Aufforderung zur 
Angebotsabgabe an 
Gutachterbüros   3

SKÖ 4 6 8

Beauftragung der  
Gutachter

Ausweich-
termin

KuM  **  5  ** 5 7 9

Gutachtenbearbeitung, 
Einzelabstimmungen 

Gutachter legt dem AG 
den fertigen Entwurf vor

VKU erarbeitet Prog- 
nose  der zu erwarten- 
den Verlustabdeckung

Struktur-
kommission

 vor SKÖ

Abgabefrist 
Stellungnahmen

Auswertung der 
Stellungnahmen, 

Verwaltungsvorschlag 
zur Abwägung

Kreistag

Vorabbekanntmachung 
ÖDLA

Schulsommerferien 
NRW

**Alternativer Termin

1  Einladung „Planertreff ÖPNV“ 2 Präzisierung Leistungsbild 6 Vorstellung u. Diskussion Entwurf NVP
  Hinweis auf NVP-FS-Inhalte: 3 4-Wochen-Frist für Gutachterbüros zur Angebotsabgabe 7 Start Beteiligungsverfahren
- Priorität ÖDLA 4 Info+Diskussion über NVP-Inhalte 8 Diskussion über Abwägungsvorschlag der Verwaltung (mit VKU und Gutachter erarbeitet)
- Priorität Qualität 5 Aufstellungsbeschluss NVP 9 Abwägungsbeschlußempfehlung
- Tarif/Westfalentarif
- Angebotsveränderungen – alle StuG (Bitte nur wichtigste zu nennen) +
  Überhangmaßnahmen aus NVP-TFS 2015/16

betrifft Kommunen
betrifft Politik
ÖDLA
betrifft VKU
betrifft Gutachter

6

17.7.-29.8. 16.7.-28.8.
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Bearbeitung durch die Gutachter, Einzelabstimmungen mit St., Gemeinden, 
Verkehrsunernehmen etc.

  Beschluß NVP

u205716
Textfeld
Anlage zur DS 033/17




