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städtebaulicher Entwurf 
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Masterplan 
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Zeitplan 
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Umsetzung 2017 -2018 

Platanenallee 

 Neubau einer Parkplatzanlage in 2 Bauabschnitten 

 Neubau einer Zweifachsporthalle 

 Neubau von Außensportflächen / Streetbasketball und Beachvolleyball 

 Neubau von Fahrradparkhäusern 

 

Vorbereitende Maßnahmen im September / Oktober 2017 

 Rodungsarbeiten 

 Rückbau und Neuanschluss der Fernwärmeleitung 

 Rüttelstopfverdichtungsverfahren 

 Neuanschluss Trinkwasser und Strom Kreissporthallen I und II (Neubau) 

 Neuanschluss Entwässerung Parkplatz und Kreissporthallen 
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Neubau Parkplatz Kreissporthallen 1.BA 
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Neubau Parkplatz Kreissporthallen nach 

Fertigstellung 
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Versorgungsleitungen 
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Baugrundverbesserung mit Teilvermörtelung im 

Rüttelstopfverdichtungsverfahren 
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Neubau Zweifachsporthalle / Kreissporthalle II 
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Umsetzung 2018 - 2020 

Gelände der Anne-Frank-Realschule 

in Kooperation mit der Stadt Unna 

 Abbruch Bestandsgebäude 

 Neubau Förderzentrum / WBK / Klassenräume BK – Kreis Unna 

 Neubau KITA für die Stadt Unna 

 

umliegendes Campusgelände 

 Sanierung Bestands – Kreissporthalle 

 Abbruch Sporthalle am Hansa-BK 
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Umsetzung 2020 - 2022 

Fertigstellung Campus: 

 Herstellung Außenanlagen und Wegeverbindungen 

 Parkplatzerweiterung an der Parkstraße 

 Neubau der zentralen Mensa 

 Schulhoferneuerung HBK / NTZ 

 

Zahlen: 

 Baukosten für den Kreis Unna: ca. 22 Mio. € 

 Verwendung Fördermittel aus Gute Schule 2020: 7,4 Mio. € 
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Mobilitätskonzept 
 

 Überdachte Fahrradstellplätze / abschließbare Fahrradgarage          

 Leihfahrräder / E-Bikes / E-Bike-Ladestationen 

 Ladestationen für E-Autos 

 Abgestimmtes Konzept öffentlicher Nahverkehr 

 

 Kooperationspartner: Stadt Unna, Stadtwerke Unna, AWO, VKU 
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Grünkonzept 
 

 Dachbegrünungen        

 Photovoltaikanlagen für Eigenverbrauch 

 Erweiterung des Fernwärmenetzes 

 weitere E-Ladestationen 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


