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Projektvorstellung 

„Wasserstadt Aden“                     

in Bergkamen
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Wer sind wir?

Barbara Thiede

Stadt Bergkamen

StA 61 - Stadtplanung

Amtsleitung

b.thiede@bergkamen.de

02307 / 965 470

Sebastian Wiese

Stadt Bergkamen

StA 61 - Stadtplanung

Projektleitung Wasserstadt Aden

s.wiese@bergkamen.de

02307 / 965 423

mailto:b.thiede@bergkamen.de
mailto:s.wiese@bergkamen.de
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Themenliste

1. Überblick über das Projekt und die Historie

2. Meilensteine für die Umsetzung

• Planungsrechtliche und fachgesetzliche Voraussetzungen

• Bodenmanagement und -modellierung

• Bau von Adensee und Gracht

• Erschließungs- und Entwässerungsplanung

• Vorbereitung der Vermarktung

3. Das Grubenwasserhebewerk als städtebauliche Landmarke in der Wasserstadt 

Aden

4. Ausblick – Weitere Entwicklung und Einbindung in das Kanalband
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Überblick über das Projekt und die Historie
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Lage der Wasserstadt im Stadtgebiet

Quelle: Geoservice Kreis Unna

• im Westen von Bergkamen

• am nördlichen Rand von 

Bergkamen-Oberaden

• 54 ha Fläche

• 1,9 km Ost-West-Ausdehnung

• Hamm-Osterfelder-Bahnlinie im 

Süden

• Datteln-Hamm-Kanal im Norden

• Jahnstraße (L821) im Osten

• Heiler Kirchweg im Westen
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Vornutzung durch den Steinkohlenbergbau

Quelle: Land NRW 2017

• Steinkohlenbergbau war größter Arbeitgeber in 

Bergkamen

• Betrieb Zeche Haus Aden zwischen 1943 und 2001

• zu Hochzeiten 14.000 t Kohle/Tag

• rd. 4.000 Beschäftigte

Quelle: www.zeche.org
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Rahmenplanung Wasserstadt Aden

• Neues Stadtquartier mit rd. 300 Wohneinheiten - wichtigstes Projekt des 

Strukturwandelprojekt für Bergkamen

• Projektentwicklung seit Mitte der 2000er Jahre

• Mischung aus Wohnen, Arbeiten und Freizeit

• Schaffung von Arbeitsplätzen

Quelle: Stadt Bergkamen
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Rahmenplanung Wasserstadt Aden

• Errichtung Adensee (schiffbar) mit 

Anschluss an den Datteln-Hamm-Kanal

• Wasserbezug bei allen Grundstücken

• Gracht als optisches Wasserelement

• Wohnen am und auf dem Wasser

Quelle: Thöne, Gockel, Steinhoff

Quelle: Trabitsch Dittrich Architekten

Quelle: Stadt Bergkamen
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Projektbeteiligte Akteure

Stadt Bergkamen 
Vermarktung Wohnbauflächen

Projektpartner

RAG Montan Immobilien 
Vermarktung Gewerbeflächen

Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft
Projektsteuerung als Treuhänderin der Stadt Bergkamen

WASSERSTADT ADEN

RAG
Grubenwasserleitung, Grubenwasserhebewerk, 

und Haldenschüttung IGA

Lippeverband
Hochwasserabschlagsleitung

Straßen NRW 
Beseitigung Bahnübergang Jahnstraße

Projekt: Fassade 

Grubenwasserhebewerk

Projekt:

IGA 2027

Projektbeteiligte Planer und Baufirmen
Ausführung der Baumaßnahmen
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Meilensteine für die Umsetzung
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Planungsrechtliche und fachgesetzliche Vorgaben

→ Beschluss eines Stadtumbaugebietes als Fördervoraussetzung

→ Entwicklung und Abstimmung eines Sanierungsplans 

→ Erhalt der wasserrechtlichen Genehmigung für den See

→ Aufstellung eines Bebauungsplans (Rechtskraft 11.01.2018)

Quelle: Stadt Bergkamen
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Planungsrechtliche und fachgesetzliche Vorgaben

1. Änderung des B-Plans OA 120 „Wasserstadt Aden“ 

erforderlich, insb. zur

• Anpassung der Lage des Sees

• Einarbeitung aktueller Erschließungsplanung

• Berücksichtigung von Klimaschutz und -anpassung

• Überarbeitung der Festsetzungen für Baugebiete 

im Hinblick auf aktuelle Nachfragesituation

→ Änderungsverfahren läuft seit September 2023

2023 2024 2025 2026 2027

Quelle: Stadt Bergkamen
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Vergabe der Planungsleistung

an Taberg Ingenieure, Lünen

Erarbeitung Planunterlagen

Bodenmanagement/-modellierung

Vergabeverfahren „Boden-

management/-modellierung“

Umsetzung Bodenmanagement/

-modellierung durch ARGE 

Stricker/Heitkamp

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Bodenmanagement und -modellierung – Zeitplanung 

Quelle: Stadt BergkamenQuelle: Stadt Bergkamen
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Bodenmanagement und -modellierung

• Bodenauftrag (bis zu 8 m) und -abtrag

• 1,2 Mio. m³ Bodenbewegungen

• Ziel: Modellierung des Geländes und des Adensees

• Errichtung Umlagerungsbauwerk (Altlasten)

• Bodeneinbau und Verdichtung gemäß Sanierungsplan

Quelle: Stadt Bergkamen

Quelle: Stadt Bergkamen
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Bodenmanagement und -modellierung

Quelle: Herr Vent, EcosoilQuelle: SiGeKo Wasserstadt Aden, Taberg Ingenieure

Quelle: Taberg IngenieureQuelle: Taberg Ingenieure
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Bodenmanagement und -modellierung – Aktueller Stand

• rd. 95 % der Arbeiten sind bereits abgeschlossen 

(Bodenanlieferung, -aufbereitung und -einbau)

• übrige Arbeiten erfolgen voraussichtlich bis 

Anfang 2024:

− Fallplattenverdichtung und Bodenauftrag 

im nordöstlichen Bereich

− Auftrag Oberboden + Raseneinsaat 

auf den städt. Flächen

− Verschluss Umlagerungsbauwerk Quelle: SiGeKo Wasserstadt Aden, Taberg Ingenieure
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Vergabe der Planungsleistung an 

Dahlem Beratendes Ingenieure, 

Essen

Erarbeitung Ausführungsplanung 

und Genehmigung

Vergabeverfahren „Bau von 

Adensee und Gracht“

Bau von Adensee und Gracht 

durch ARGE STRABAG/ 

Stewering

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Bau von Adensee und Gracht – Zeitplanung 

Quelle: Stadt BergkamenQuelle: Stadt Bergkamen Quelle: Stadt Bergkamen
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Bau von Adensee und Gracht

• Wasserentnahmebauwerk

• Durchlass Seebrücke

• Boot-Slipanlage

• Verschlussbauwerk zum Kanal

• Dichtungen Gracht und See

Quelle: Stadt Bergkamen

Quelle: Stadt Bergkamen
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Bau von Adensee und Gracht

Quelle: SiGeKo Wasserstadt Aden, Taberg Ingenieure

Quelle: SiGeKo Wasserstadt Aden, Taberg Ingenieure

Quelle: SiGeKo Wasserstadt Aden, Taberg Ingenieure

Quelle: SiGeKo Wasserstadt Aden, Taberg Ingenieure
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Erschließungs- und Entwässerungsplanung

• Auftragsvergabe an die Arbeitsgemeinschaft 

Gnegel GmbH und Landschaft planen + bauen

• Berücksichtigung aktueller Standards bei 

Verkehrsanlagen, Fokussierung auf Fußgänger-

und Radverkehr (u.a. IGA-Radweg)

• Einbindung von Teile der Freianlagen in die 

Planung (Plätze, Wegeverbindungen)

• Grundlage für Überarbeitung des B-Plans OA 120

2023 2024 2025 2026 2027

Quelle: Stadt Bergkamen
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Vorbereitung der Vermarktung

• Klärung verschiedener Themen erforderlich
– Gestaltungsvorgaben

– Vermarktung: verwaltungsintern (eigenes Personal) 

oder externe Beauftragung

– Vermarktungskriterien (Entwurfsqualität, soziale 

Kriterien, o.a.)

• Beauftragung einer Wohnungsmarktuntersuchung

– Zielgruppenanalyse

• Ermittlung der Bodenpreise durch den 

Gutachterausschuss Kreis Unna

2023 2024 2025 2026 2027

Quelle: Freepik
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Das Grubenwasserhebewerk als städtebauliche Landmarke in der 

Wasserstadt Aden
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Grubenwasserhebewerk

• Förderung des Grubenwassers als Ewigkeitsaufgabe des Bergbaus

• Ersatz des Förderturm auf dem Gelände Haus Aden durch neues Grubenwasserhebewerk

• Technisches Gebäude mit über 30 m hohem Turm; Fassadengestaltung als 

Gemeinschaftsprojekt von Stadt Bergkamen und RAG
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Grubenwasserhebewerk

• Fassade „Nationales 

Projekt des Städtebaus“

• Städtebaulicher 

Wettbewerb in 2022

• Wettbewerbssieger und 

planende Architekten: 

Mecke Palme Filipovic, 

Berlin

• Fassade aus Metall-

meschvorhängen

• Materialerprobung über 

Mock Up (Fassaden-

modell) in 2024
Quelle: Stadt Bergkamen

Aus der Tiefe in die Höhe

Grubenwasserhebewerk als städtebauliche Landmarke
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Grubenwasserhebewerk

im Stadtgebiet Bergkamen

Quelle: Stadt Bergkamen

• Wärmeversorgung 

der Wasserstadt Aden 

durch Grubenwasser

• Sichtbar im 

Beleuchtungskonzept
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Ausblick –

Weitere Entwicklung und Einbindung in die Kanalband-Achse
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Bodenmodellierung

Bau See/Gracht

Erschließungs-/Ent-

wässerungsplanung

B-Plan-Verfahren

Bau Erschließung/ 

Entwässerung

Vermarktung

Hochbau

Bau Freianlagen

2023 2024 2025 2026 2027

Zeitplanung

See + Gracht

Grundausbau Straßen

Erste Gebäude
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Einbindung in das Kanalband
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