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K38, Bruchstraße Brücke Mühlbach, Unna
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K38, Bruchstraße Brücke Mühlbach, Unna

➢ Neubau der Brücke über den Mühlbach

➢ Baustart September 2022

➢ Fertigstellung der Brücke außer Brückenkappe planmäßig im März 2023

➢ Lamellenklärer und Entwässerungseinrichtungen der Stadtbetriebe Unna wurden Ende 

September 2023 fertiggestellt

➢ Restarbeiten sind: Versorgungsleitungen, Brückenkappen, Geländer, Asphalt

➢ Gesamtfertigstellung Mitte Oktober 2023

➢ Kostensteigerungen aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung (Submissionsergebnis)

➢ geplante Kosten: 283.000 €

➢ aktuelle Kosten: 389.228 €
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K16, Rotherbachstr., Bergkamen
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K16, Rotherbachstr., Bergkamen

➢ Erneuerung der Asphaltbinder-, und Deckschicht

➢ Baubeginn am 14.08.2023

➢ Submission war Ende April mit 378.000,- € unterhalb der Kostenschätzung

➢ Fertigstellung am 29.09.2023 

➢ geplante Kosten: 0,494 Mio. €

➢ aktuelle Kosten: 0,378 Mio. €
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K26, Frömener Str. und Kluse, Fröndenberg



K26, Frömener Str. und Kluse, Fröndenberg

➢ Erneuerung der Asphalttrag-, und Deckschicht

➢ Baubeginn ca. Ende Juni / Juli 2023

➢ Auftragssumme liegt knapp unterhalb der geschätzten Bausumme

➢ Fertigstellung der Gesamtmaßnahme am 02.11.2023 

➢ geplante Kosten: 1,310 Mio. €

➢ Auftragssumme: 1,298 Mio. €
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K40, Westicker Str., Radwegebau Kamen-Methler
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K40, Westicker Str., Radwegebau Kamen-Methler

➢ Deckensanierung und Ertüchtigung des Mehrzweckstreifen zum Radweg

➢ zwei Abschnitte, insgesamt 1,5 km 

➢ Baubeginn: 11.09.2023

➢ Fertigstellung: 06.11.2023

➢ geplante Kosten: 0,823 Mio. €

➢ Abrechnungssumme: 0,810 Mio. €
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K27, Mühlenstr., Holzwickede
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K27, Mühlenstr., Holzwickede

➢ Erneuerung der Asphalttrag-, und Deckschicht

➢ Baubeginn Anfang August 2023

➢ Auftragssumme deckt sich mit der geschätzten Bausumme

➢ Fertigstellung Abschnitt 1 am 13.10.2023

➢ Fertigstellung Abschnitt 2 (Gesamtmaßnahme) ca. Ende Januar 2024

➢ geplante Kosten: 0,970 Mio. €

➢ aktuelle Kosten: 0,968 Mio. €
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K38, Radwegebau Hemmerder Weg, Unna
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K38, Radwegebau Hemmerder Weg, Unna
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K38, Radwegebau Hemmerder Weg, Unna

➢ Radwegebau südlich der K38 und Radwegebrückenbau

➢ keine Baumfällungen für Radwegebau notwendig

➢ geplante Kosten: 0,735 Mio. €, 95% Förderung

➢ Bauzeit: 9 Monate

➢ Vergabe der Radwegebrücke in Höhe von 92.000,- € erfolgte im September 2023

➢ zur Zeit Untersuchung Kampfmitteln 

➢ Vergabe Radwegebau: Dezember 2023
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K28, Türkenstraße, Radwegebau und Deckensanierung, Unna
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K28, Türkenstraße, Radwegebau und Deckensanierung, Unna

➢ Reduzierung der Straßenbreite der K28 um 0,3m von 6,80m auf 6,5m

-> westliche Verschiebung der Fahrbahnachse

➢ Anhebung des Radwegs um 0,1m 

➢ Reduzierung des Eingriffs der Baum und Heckenstruktur auf ca. 690m² (ursprünglich 2.900m²)

-> Neugestaltung der Böschung auf ca. 690 m² mit Regelneigung 1:1,5

➢ Kostensteigerungen aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung (Submissionsergebnis)

➢ geplante Kosten: 1.675.000 €

➢ Auftragssumme: 1.956.285 €

➢ Baubeginn Mitte Dezember 2023 (Baum- und Heckenschnitt), Anfang Januar 2024 (Tiefbau)
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Neubau K40n, Südkamener Spange
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Kommende Straßenbaumaßnahmen 2024

➢ K10, Schwerte – Sanierung Einfeldbrücke

➢ K8 und K19, Selmer Landstraße, Werne – Vollausbau inklusive Parkflächen, Geh- und 

Radwegen

➢ K15, Capeller Straße, Werne – Sanierung Radweg

➢ K28, Altendorfer Straße, Fröndenberg – Sanierung

➢ K33, Stentroper Straße, Fröndenberg – Sanierung und Verbreiterung

➢ K17, Hansastraße, Bergkamen – Sanierung

➢ K9, Goekenheide, Bergkamen – Sanierung und Verbreiterung Radweg
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Vielen Dank 
für Ihre
Aufmerksamkeit.

Copyright

Sämtliche Urheberrechte an den Inhalten dieser Präsentation stehen ausschließlich dem Kreis Unna zu. Wir haben keine 

Einwände, wenn Sie Einzelkopien von Seiten oder Teilen davon für Ihren Privatgebrauch fertigen, vorausgesetzt, dass 

der Urheberrechtshinweis des Kreises Unna erhalten bleibt. Es ist jedoch ohne ausdrückliche Genehmigung untersagt, 

Seiten oder Teile davon herunterzuladen, um sie kommerziellen Zwecken zuzuführen.

Kontakt

Kreis Unna | Der Landrat

Friedrich-Ebert-Str. 17

59425 Unna

T +49 (0) 23 03 27-0

post@kreis-unna.de

Info

Der Kreis Unna ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er wird vertreten 

durch Landrat Mario Löhr, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna.

Gerichtsstand: Unna

Weitere Informationen: kreis-unna.de/impressum
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