Anlage 3.1

ZEITABLAUFPLAN

Planung / Genehmigung

Vergabe

Bauzeit

21.04.2017 RU

KREIS UNNA

		Datum	Jahre	2017												2018											
			Monate	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Parkplatz																										
1	**Bauantrag**	**15.05.2017**	soll																								
			ist																								
2	**Genehmigung**	**15.06.2017**	soll																								
			ist																								
3	**Ausschreibung / Vergabe**	**30.06-15.07.2017**	soll																								
			ist																								
4	**Baubeginn**	**01.08.2017**	soll																								
			ist																								
5	**Fertigstellung**	**Anfang Oktober**	soll																								
		2017	ist																								
	Sporthalle																										
1	**Bauantrag**	**15.06.2017**	soll																								
			ist																								
2	**Genehmigung**	**15.07.2017**	soll																								
			ist																								
3	**Ausschreibung / Vergabe**	**01.07.-15.07.2017**	soll																								
			ist																								
4	**Baubeginn**	**15.08.2017**	soll																								
			ist																								
5	**Fertigstellung**	**01.09.2018**	soll																								
			ist																								