Masterplan Wohnungsbau für den Kreis Unna

Projektfahrplan

Zeitschiene	Projektphase	Leistungsbausteine	Dialog und Austausch		
		Gutachter	Fachebene Kommune	Politik	Wohnungswirtschaft
Dez	Sondierung		Sondierungs-/ Auftaktgespräche		
Jan					
Feb	Analyse	Grundlagenermittlung Wohnungsmarktanalyse für den Kreis Unna <ul style="list-style-type: none"> • Nachfragesituation und -entwicklung • Immobilienmarkt • Versorgungssituation ausgewählter Zielgruppen 	Feedbackrunden 1) Rahmenbedingungen und Bedarfe	Information Politik und Bürgermeister	
Mrz			2) Bezahlbares Wohnen	Online Befragung Politik	Online Befragung Wohnungswirtschaft & soziale Träger
Apr			3) Wohnbaulandentwicklung		
Mai					
Jun	Strategie	Ableitung von Handlungsfeldern	Fachworkshop <ul style="list-style-type: none"> • Handlungsfelder • Handlungsansätze 	Politikworkshop (I) <ul style="list-style-type: none"> • Zwischenergebnis • Konsensthemen 	
Jul		Handlungskonzept		Bürgermeisterkonferenz	
Aug					
Sep	Umsetzung/ Verstetigung	Umsetzungsstrategie und erste Maßnahmenpakete		Politikworkshop (II) <ul style="list-style-type: none"> • Prioritäten • Verbindlichkeit 	
Okt		Prozessgestaltung / Dialog- und Austauschformate			
Nov					
Dez			Abschließende Präsentations- und Diskussionsveranstaltung		