Anlage 5 zu Drucksache 018/24

Zeitplan – Erstellung, Beschlussfassung und Umsetzung Nahverkehrsplan

KREIS UNNA

2024

19.03.2024
Information Kreistag zu Methodik und Budget

09.04.2024
Auftaktveranstaltung Kommunen Haus Opherdicke

bis Ende April
Fertigstellung NVP-Entwurf (Zielnetz und weitere Themen)

04.06.2024
Beschluss Kreistag Einleitung formelles Beteiligungs-verfahren

Ende September
Abschluss des Beteiligungsverfahrens

Oktober
Einarbeitung Anregungen aus Beteiligungsverfahren – Erstellung Endfassung NVP

10.12.2024
Beschlussfassung NVP im Kreistag

VKU KREIS UNNA

2024	2025	2026
Konzeption Mitarbeiterschulung	**31.07.2025** Übergabe Konzessionsunterlagen Bezirksregierung	**07.01.2026** Fahrplanwechsel
Konzeption Fahrgastinformation	Erstellung Haltestellenschilder	Evaluierung neues Netz
Konzeption Vermarktung	Durchführung Mitarbeiterschulung	
Konzeption Evaluierung	Vermarktung	
Test alternativer Fahrzeuge		

NVP Nahverkehrsplan für den Kreis Unna

KREIS UNNA