ZEITENPLAN

Anlage 2

Planung / Genehmigung

Vergabe

Bauzeit

21.04.2017 RU

KREIS UNNA

		Bauzeit	Bemerkungen / Annahmen	Jahre	2017												2018												2019												2020											
				Monate	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Baubeschluss			soll																																															
				ist																																															
1	**Parken Kreissporthalle 165 STPL**	**6 Monate**		soll																																															
				ist																																															
2	**Sporthalle Unna**	**12 Monate**		soll																																															
				ist																																															
3	**Abriss 1- fach Sporthalle Unna**	**2 Monate**		soll																																															
				ist																																															
4	**Sanierung Kreissporthalle**	**7 Monate**		soll																																															
				ist																																															
5	**Förderzentrum Unna FÖZ/WBK/MBK**	**18 Monate**		soll																																															
				ist																																															
6	**Abriss Anne Frankschule**	**3. Monate**		soll																																															
				ist																																															
7	**Parken 1-fach Sporthalle Unna**	**3. Monate**		soll																																															
				ist																																															
8	**KITA**	**12 Monate**		soll																																																
				ist																																															
9	**(Mensa)**	**18 Monate**		soll																																															
				ist																																															
10	**Rückbau Parken Hansa BK**	**1 Monat**		soll																																															
				ist																																															
11	**Schulhof HBK/NTZ**			soll																																															
				ist																																															
12	**Abschnittsweise Herrichtung der**			soll																																															
	Aussenbereiche und Wegeverbindungen			ist																																														